

ANÁLISE DE RISCO

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 8968/2026, instruído com a finalidade de realizar contratação de empresa especializada em locação de tendas com montagem e desmontagem para atender as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Cacoal.

MAPEAMENTO DE RISCO

A presente Mapeamento de Risco permite tratar com eficiência as incertezas, seja pelo melhor aproveitamento das oportunidades, seja pela redução da probabilidade e/ou impacto de eventos negativos, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor e fornecer garantia razoável do cumprimento dos seus objetivos de forma a garantir o sucesso da contratação.

Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e ações contingenciais, bem como a identificação de responsáveis pela ação, que após realizada, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.





ITEM DE VERIFICAÇÃO	RISCOS	PROBABILIDADES	IMPACTO	AÇÕES SUGERIDAS	AÇÕES DE CONTINGÊNCIA
01	Contratação com preço acima da média do mercado	Baixo	Alto	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário	Pesquisas mercadológicas regional para balizamento dos preços
02	Fracasso no Procedimento licitatório	Baixo	Alto	Readequar o processo e realizar novo certame	Realizar estudo de mercado quanto à descrição dos itens e preços praticados
03	Erro na consolidação dos quantitativos	Raro	Relevante	Revisão antes da publicação do edital	Cessão de saldo de obra para secretaria, adesão a Ata
04	Atraso na entrega do serviço	Baixo	Alto	Comunicar por escrito qual Quer anormalidade na execução do objeto disponibilizar	Capacitar a equipe técnica e realizar o monitoramento contínuo, comissão





				comissão para acompanhar execução do contrato.	acompanhamento do prazo para a entrega dos materiais
05	Entrega de serviços deficientes, de baixa qualidade ou inadequadas para o uso pretendido	Baixo	Relevante	Constante vigilância no recebimento de materiais/serviços, mediante certificação de especificação	Realização de conferência conjunta por comissão devidamente capacitada
06	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	Baixo	Alto	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade	Projetar a adequação orçamentária

Cacoal/RO, 27 de Agosto de 2026

RESPONSÁVEL PELA CONSOLIDAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS:



Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
LUCIANA DE FREITAS LIMA DUARTE



28/08/2026 09:22:47

<https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=34478ac2-7720-4d90-8521-794aa22520ba>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
LUCIANA DE FREITAS LIMA DUARTE
ASSESSOR TÉCNICO EM PLANEJAMENTO DE COMPRAS

RESPONSÁVEL PELA REVISÃO:



Assinado por:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL
Thaynara Galter



28/08/2026 09:45:41

<https://sei.cacoal.ro.gov.br/protocolo/consulta-autenticidade?identificador=34478ac2-7720-4d90-8521-794aa22520ba>
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
THAYNARA GALTER
CHEFE DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROCESSOS – NFP
PORTARIA Nº 506/PMC/2026



