CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
335222024	974162/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURA	CASAS POPULAR	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE ITURAMA-

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITAC**	**7.059.245,45**	% Período:	5,35%	10,42%	10,94%	15,64%	23,09%	16,50%	7,58%	4,19%	3,78%	2,51%		
			1$	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	292.182,01	% Período:	33,48%	42,40%	10,60%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%	1,93%		
			2$	97.819,35	#########	30.979,15	5.644,24	5.644,24	5.644,24	5.644,24	5.644,24	5.644,24	5.644,24	-	-
1.2.	FUNDAÇÕES	840.064,41	% Período:	32,00%	56,00%	12,00%									
			2$	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	SUPRA ESTRUTURA	598.105,70	% Período:		10,00%	50,00%	32,00%	8,00%							
			2$	-	59.810,58	#########	#########	47.848,45	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	PAREDES E PAINÉIS - Alvenaria / fechan	588.792,57	% Período:		10,00%	50,00%	32,00%	8,00%							
			2$	-	58.879,26	#########	#########	47.103,41	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	PAREDES E PAINÉIS - esquadrias metáli	318.173,29	% Período:						60,00%	28,00%	12,00%				
			2$	-	-	-	-	-	#########	89.088,52	38.180,79	-	-	-	-
1.6.	PAREDES E PAINÉIS - esquadrias de ma	168.504,00	% Período:				32,00%		56,00%		12,00%				
			2$	-	-	-	53.921,28	-	94.362,24	-	20.220,48	-	-	-	-
1.7.	COBERTURA E PROTEÇÕES - telhados	1.579.847,76	% Período:				32,00%	56,00%	12,00%						
			2$	-	-	-	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-
1.8.	REVESTIMENTOS - revestimentos interno	285.157,24	% Período:			4,66%	14,66%	45,34%	25,09%	10,25%					
			2$	-	-	13.274,14	41.789,86	#########	71.547,68	29.241,07	-	-	-	-	-
1.9.	REVESTIMENTOS - revestimento cerâmic	92.235,65	% Período:					32,00%	42,00%	26,00%					
			2$	-	-	-	-	29.515,40	38.738,98	23.981,27	-	-	-	-	-
1.10.	REVESTIMENTOS - revestimentos extern	219.636,64	% Período:			4,30%	14,30%	45,70%	25,32%	10,39%					
			2$	-	-	9.434,97	31.398,65	#########	55.601,41	22.818,28	-	-	-	-	-
1.11.	REVESTIMENTOS - forros	132.094,05	% Período:					32,00%	56,00%	12,00%					
			2$	-	-	-	-	42.270,10	73.972,67	15.851,28	-	-	-	-	-
1.12.	PINTURA - pinturas	228.858,84	% Período:					14,16%	33,89%	32,09%	19,86%				
			2$	-	-	-	-	32.409,77	77.556,15	73.433,86	45.459,06	-	-	-	-
1.13.	PAVIMENTAÇÃO - cerâmica	176.620,77	% Período:					11,21%	14,71%	15,60%	32,49%	18,19%	7,80%		
			2$	-	-	-	-	19.797,12	25.983,72	27.560,64	57.377,38	32.131,34	13.770,57	-	-
1.14.	PAVIMENTAÇÃO - cimentados	60.301,96	% Período:					32,00%	42,00%	26,00%					
			2$	-	-	-	-	19.296,63	25.326,82	15.678,51	-	-	-	-	-
1.15.	PAVIMENTAÇÃO - rodapés, soleiras e pei	79.612,87	% Período:							10,00%	50,00%	28,00%	12,00%		

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
335222024	974162/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURA	CASAS POPULAR	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE ITURAMA-

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
		2$		-	-	-	-	-	-	7.961,29	39.806,44	22.291,60	9.553,54	-	-
1.16.	INSTALAÇÕES - elétricas/telefônicas	147.391,50	% Período:				7,25%	17,25%	22,91%	21,66%	10,83%	10,83%	9,28%		
		2$		-	-	-	10.681,12	25.420,27	33.761,27	31.923,64	15.961,82	15.961,82	13.681,56	-	-
1.17.	INSTALAÇÕES - iluminação, tomadas, int	109.710,00	% Período:					3,28%	7,22%	9,19%	26,09%	32,81%	21,40%		
		2$		-	-	-	-	3.600,95	7.922,09	10.082,66	28.625,49	35.995,54	23.483,27	-	-
1.18.	INSTALAÇÕES - fios e cabos	252.738,46	% Período:				15,52%	25,52%	23,94%	14,42%	7,21%	7,21%	6,18%		
		2$		-	-	-	39.227,29	64.501,14	60.505,86	36.442,89	18.221,45	18.221,45	15.618,38	-	-
1.19.	INSTALAÇÕES - hidráulicas/gás/incêndio	182.960,59	% Período:					7,24%	15,42%	19,13%	9,33%	28,26%	20,61%		
		2$		-	-	-	-	13.251,22	28.216,05	35.005,89	17.074,20	51.696,60	37.716,63	-	-
1.20.	INSTALAÇÕES - sanitárias / pluvial	326.579,46	% Período:					32,00%	42,00%	26,00%					
		2$		-	-	-	-	#########	#########	84.910,65	-	-	-	-	-
1.21.	INSTALAÇÕES- aparelhos sanitários	126.822,16	% Período:									60,00%	40,00%		
		2$		-	-	-	-	-	-	-	-	76.093,30	50.728,86	-	-
1.22.	COMPLEMENTAÇÕES	28.588,09	% Período:					32,00%	42,00%	26,00%					
		2$		-	-	-	-	9.148,18	12.007,00	7.432,91	-	-	-	-	-
1.23.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	224.267,43	% Período:	5,00%	10,00%	11,00%	16,00%	23,00%	16,00%	8,00%	4,00%	4,00%	3,00%		
		2$		11.213,37	22.426,74	24.669,42	35.882,79	51.581,51	35.882,79	17.941,39	8.970,70	8.970,70	6.728,02	-	-
2.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.		-	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.		-	% Período:												

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
335222024	974162/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURA	CASAS POPULAR	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE ITURAMA-

Item Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	-	% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		% Período:												
	1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
335222024	974162/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITURA	CASAS POPULAR	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE ITURAMA-

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 7.059.245,45

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	5,35%	10,42%	10,94%	15,64%	23,09%	16,50%	7,58%	4,19%	3,78%	2,51%		
	Repasse:	347.919,14	677.164,74	711.406,70	1.016.450,81	1.501.141,54	1.072.410,27	492.615,46	272.128,70	245.853,88	162.908,76		
	Contrapartida:	29.934,18	58.261,74	61.207,84	87.453,15	129.154,86	92.267,78	42.383,53	23.413,35	21.152,71	14.016,31		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**377.853,32**	**735.426,48**	**772.614,54**	**1.103.903,96**	**1.630.296,40**	**1.164.678,05**	**534.998,99**	**295.542,05**	**267.006,59**	**176.925,07**		
Acumulado:	%:	5,35%	15,77%	26,72%	42,35%	65,45%	81,95%	89,52%	93,71%	97,49%	100,00%		
	Repasse:	347.919,14	1.025.083,88	1.736.490,58	2.752.941,39	4.254.082,93	5.326.493,20	5.819.108,66	6.091.237,36	6.337.091,24	6.500.000,00		
	Contrapartida:	29.934,18	88.195,92	149.403,76	236.856,91	366.011,77	458.279,55	500.663,08	524.076,43	545.229,14	559.245,45		
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	**377.853,32**	**1.113.279,80**	**1.885.894,34**	**2.989.798,30**	**4.620.094,70**	**5.784.772,75**	**6.319.771,74**	**6.615.313,79**	**6.882.320,38**	**7.059.245,45**		
	Administração Local:	5,00%	15,00%	26,00%	42,00%	65,00%	81,00%	89,00%	93,00%	97,00%	100,00%		

ITURAMA-MG
Local

segunda-feira, 25 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LIANA DE FATIMA QUEIROZ MALTA
CREA/CAU: 5062247330/D-SP
ART/RRT: MG20254229878