CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1115598-99/2025	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Ita

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 08/25	2 09/25	3 10/25	4 11/25	5 12/25	6 01/26	7 02/26	8 03/26	9 04/26	10 05/26	11 06/26	12 07/26
1.	**ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETO**	**25.149.620,99**	% Período:	0,76%	1,31%	2,85%	9,60%	17,75%	15,49%	12,12%	0,09%	0,15%	0,50%	0,75%	0,33%
1.1.	ESTUDOS E PROJETOS	520.264,72	% Período:	36,73%	63,27%										
1.2.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	24.629.356,27	% Período:			2,91%	9,80%	18,12%	15,82%	12,38%	0,09%	0,15%	0,51%	0,77%	0,34%
1.2.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTI	160.441,32	% Período:			100,00%									
1.2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	602.066,79	% Período:			4,00%	8,00%	18,00%	15,00%	10,00%			3,00%		
1.2.3.	BACIA DO SÃO CAETANO	14.049.206,06	% Período:			3,79%	16,84%	31,00%	27,09%	21,28%					
1.2.4.	BACIA DO GOGÓ DA EMA	832.257,75	% Período:								2,58%	4,43%	13,04%	22,69%	9,95%
1.2.5.	BACIA DO JAÇANÃ	4.209.200,17	% Período:												
1.2.6.	BACIA DO CALIFÓRNIA	4.776.184,18	% Período:												

Total: R$ 25.149.620,99

Período:	%:	0,76%	1,31%	2,85%	9,60%	17,75%	15,49%	12,12%	0,09%	0,15%	0,50%	0,75%	0,33%
	Repasse:	191.070,16	329.194,56	717.421,06	2.413.608,62	4.463.718,95	3.896.779,03	3.049.256,46	21.483,91	36.861,27	126.624,05	188.809,64	82.844,98
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**191.070,16**	**329.194,56**	**717.421,06**	**2.413.608,62**	**4.463.718,95**	**3.896.779,03**	**3.049.256,46**	**21.483,91**	**36.861,27**	**126.624,05**	**188.809,64**	**82.844,98**
Acumulado:	%:	0,76%	2,07%	4,92%	14,52%	32,27%	47,76%	59,89%	59,97%	60,12%	60,62%	61,37%	61,70%
	Repasse:	191.070,16	520.264,72	1.237.685,78	3.651.294,40	8.115.013,35	12.011.792,38	15.061.048,84	15.082.532,75	15.119.394,02	15.246.018,07	15.434.827,71	15.517.672,69
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**191.070,16**	**520.264,72**	**1.237.685,78**	**3.651.294,40**	**8.115.013,35**	**12.011.792,38**	**15.061.048,84**	**15.082.532,75**	**15.119.394,02**	**15.246.018,07**	**15.434.827,71**	**15.517.672,69**
	Administração Local:	0,00%	0,00%	4,00%	12,00%	30,00%	45,00%	55,00%	55,00%	55,00%	58,00%	58,00%	58,00%

ITABUNA
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
Data: 02/09/2026 09:56:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
CREA/CAU: 0518688208
ART/RRT: BA20261480078

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1115598-99/2025	985389/2025	PREFEITURA MUNICIPAL	MACRODRENAGEM ITABUNA - NOVO PAC	Obras de infraestrutura e macrodrenagem em diversos canais no município de Ita

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 08/26	14 09/26	15 10/26	16 11/26	17 12/26	18 01/27	19 02/27	20 03/27	21 04/27	22 05/27	23 06/27	24 07/27
1.	**ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJETO**	**25.149.620,99**	% Período:	1,52%	0,29%	0,68%	9,61%	1,33%	3,64%	1,64%	0,33%	14,43%	2,75%	0,41%	1,67%
1.1.	ESTUDOS E PROJETOS	520.264,72	% Período:												
1.2.	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	24.629.356,27	% Período:	1,55%	0,29%	0,69%	9,81%	1,36%	3,72%	1,68%	0,34%	14,74%	2,81%	0,42%	1,70%
1.2.1.	INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTI	160.441,32	% Período:												
1.2.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	602.066,79	% Período:	5,00%					5,00%	7,00%		5,00%			20,00%
1.2.3.	BACIA DO SÃO CAETANO	14.049.206,06	% Período:												
1.2.4.	BACIA DO GOGÓ DA EMA	832.257,75	% Período:	42,32%	4,98%										
1.2.5.	BACIA DO JAÇANÃ	4.209.200,17	% Período:		0,74%	4,06%	57,43%	7,93%	21,03%	8,80%					
1.2.6.	BACIA DO CALIFÓRNIA	4.776.184,18	% Período:								1,73%	75,36%	14,47%	2,18%	6,26%

Total: R$ 25.149.620,99

Período:	%:	1,52%	0,29%	0,68%	9,61%	1,33%	3,64%	1,64%	0,33%	14,43%	2,75%	0,41%	1,67%
	Repasse:	382.342,86	72.524,74	171.026,42	2.417.337,41	333.946,80	915.488,76	412.580,43	82.589,56	3.629.613,88	691.036,41	104.030,37	419.430,66
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**382.342,86**	**72.524,74**	**171.026,42**	**2.417.337,41**	**333.946,80**	**915.488,76**	**412.580,43**	**82.589,56**	**3.629.613,88**	**691.036,41**	**104.030,37**	**419.430,66**
Acumulado:	%:	63,22%	63,51%	64,19%	73,80%	75,13%	78,77%	80,41%	80,74%	95,17%	97,92%	98,33%	100,00%
	Repasse:	15.900.015,55	15.972.540,29	16.143.566,71	18.560.904,12	18.894.850,92	19.810.339,68	20.222.920,11	20.305.509,67	23.935.123,55	24.626.159,96	24.730.190,33	25.149.620,99
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**15.900.015,55**	**15.972.540,29**	**16.143.566,71**	**18.560.904,12**	**18.894.850,92**	**19.810.339,68**	**20.222.920,11**	**20.305.509,67**	**23.935.123,55**	**24.626.159,96**	**24.730.190,33**	**25.149.620,99**
	Administração Local:	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	63,00%	68,00%	75,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	100,00%

ITABUNA
Local

sexta-feira, 28 de agosto de 2026
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
Data: 02/09/2026 09:40:26-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: WILLIAM NOGUEIRA DE JESUS
CREA/CAU: 0518688208
ART/RRT: BA20261480078