	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
BM ENGENHARIA	ESCOLA MUNICIPAL - LINDA WAGNER GUSE	SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso	22,0%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

SEDUC Secretaria de Estado de Educação – Governo de Mato Grosso	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE - MT 04.219.688/0001-56	"SITIO RAIO DE SOL" - LOTE 223	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: 3.187,94 m² - 21,32% ÁREA LIVRE: 11,767,56 m² - 78.68% ÁREA COBERTA AUDITÓRIO: 402,74 m² - 2.69 % ÁREA CONSTRUIRA QUADRA: 709,92 m² - 4.75% ÁREA CONSTRUIDA REFEITÓRIO: 373,67m² - 2.50% ÁREA CONSTRUIDA SALAS: 1.601,16 m² - 10.71%	ÁREA COBERTA REFEITÓRIO: 469,31m² - 3.14% ÁREA LIVRE PERMEÁVEL: 10,869,23 m² - 72.68% ÁREA CONSTRUIDA AUDITÓRIO: 402,74 m² - 2.69 % ÁREA COBERTA QUADRA: 709,92 m² - 4.75% ÁREA CONSTRUIDA VESTIÁRIOS: 100,45m² - 0.67% ÁREA COBERTA VESTIÁRIOS: 154,12m² - 1.03% ÁREA COBERTA SALAS: 2.375,49 m² - 15.88% ÁREA TOTAL COBERTA: 4.086,27 m² - 27.32% ÁREA TOTAL: 14.955,50 m² - 100
CONQUISTA D'OESTE - MATO GROSSO 26/12/1990	RUA DAS MANACÁS C/ AVENIDA DAS PALMEIRAS C/ RUA DAS GOIABEIRAS E RUA DAS IXÓRIAS QUADRA: 03 LOTES: 01 E 02 CONQUISTA D'OESTE - MT - CEP: 78254-000			

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - GERAL PARA TODAS AS OBRAS	100,00% 3.831.312,06	4,30% 164.746,42	4,30% 164.746,42	4,40% 168.577,73	4,40% 168.577,73	4,20% 160.915,11	4,00% 153.252,48	4,00% 153.252,48	4,20% 160.915,11	4,00% 153.252,48	4,08% 156.317,53	4,16% 159.382,58	4,16% 159.382,58	4,16% 159.382,58	4,10% 157.083,79	4,16% 159.382,58	4,16% 159.382,58	4,16% 159.382,58	4,16% 159.382,58	4,16% 159.382,58	4,10% 157.083,79	4,16% 159.382,58	4,16% 159.382,58	4,16% 159.382,58	4,16% 159.382,58
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 22.510,85	50,00% 11.255,43	50,00% 11.255,43																						
3	CANTEIRO DE OBRAS- BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 59.078,10	10,00% 5.907,81	30,00% 17.723,43	30,00% 17.723,43	30,00% 17.723,43																				
4	MOVIMENTO DE TERRA-SALA EDUCACIONAL - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 8.914,11			20,00% 1.782,82	20,00% 1.782,82	20,00% 1.782,82	20,00% 1.782,82	10,00% 891,41	10,00% 891,41																
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 1.092.239,57								20,00% 218.447,91	20,00% 218.447,91	10,00% 109.223,96	10,00% 109.223,96	20,00% 218.447,91	10,00% 109.223,96	10,00% 109.223,96										
6	ALVENARIA - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 145.575,06										20,00% 29.115,01	20,00% 29.115,01	20,00% 29.115,01	10,00% 14.557,51	10,00% 14.557,51	10,00% 14.557,51	10,00% 14.557,51								
7	COBERTURA - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 1.497.433,64														20,00% 299.486,73	20,00% 299.486,73	20,00% 299.486,73	20,00% 299.486,73	20,00% 299.486,73						
8	IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 52.368,80										20,00% 10.473,76	20,00% 10.473,76	20,00% 10.473,76	20,00% 10.473,76	20,00% 10.473,76										
9	REVESTIMENTOS - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 451.386,93																		20,00% 90.277,39	20,00% 90.277,39	20,00% 90.277,39	20,00% 90.277,39	20,00% 90.277,39		
10	FORROS - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 154.537,03																		20,00% 30.907,41	20,00% 30.907,41	20,00% 30.907,41	20,00% 30.907,41	20,00% 30.907,41		
11	ESQUADRIAS - BLOCOS EDUCACIONAL	100,00% 258.547,16																				20,00% 51.709,43	20,00% 51.709,43	20,00% 51.709,43	20,00% 51.709,43	20,00% 51.709,43
12	PINTURA - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 192.781,63																					50,00% 96.390,82	20,00% 38.556,33	20,00% 38.556,33	10,00% 19.278,16
13	PISO E PAVIMENTAÇÃO - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 394.251,53																		10,00% 39.425,15	20,00% 78.850,31	20,00% 78.850,31	20,00% 78.850,31	10,00% 39.425,15	10,00% 39.425,15	10,00% 39.425,15
14	PINGADEIRAS/ PEITORIL/ DIVISORIAS/ SOLEIRAS DE GRANITO CINZA - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 95.318,24																						50,00% 47.659,12	30,00% 28.595,47	20,00% 19.063,65
15	ACESSIBILIDADE - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 41.610,68																			30,00% 12.483,20	30,00% 12.483,20	30,00% 12.483,20	10,00% 4.161,07		
16	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 49.608,74																				20,00% 9.921,75	20,00% 9.921,75	20,00% 9.921,75	20,00% 9.921,75	20,00% 9.921,75
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 416.715,41																			10,00% 41.671,54	20,00% 83.343,08	20,00% 83.343,08	20,00% 83.343,08	15,00% 62.507,31	15,00% 62.507,31
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 372.844,86																				20,00% 74.568,97	20,00% 74.568,97	20,00% 74.568,97	20,00% 74.568,97	20,00% 74.568,97
19	SPDA - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 71.648,52																		20,00% 14.329,70	15,00% 10.747,28	15,00% 10.747,28	15,00% 10.747,28	10,00% 7.164,85	10,00% 7.164,85	15,00% 10.747,28
20	REDE DE LÓGICA - BLOCO EDUCACIONAL - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 26.778,35																	20,00% 5.355,67	20,00% 5.355,67	20,00% 5.355,67	10,00% 2.677,84	10,00% 2.677,84	10,00% 2.677,84	10,00% 2.677,84	
21	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO -BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 144.667,44																			20,00% 28.933,49	20,00% 28.933,49	10,00% 14.466,74	20,00% 28.933,49	10,00% 14.466,74	20,00% 28.933,49
22	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 197.315,54																			10,00% 19.731,55	20,00% 39.463,11	20,00% 39.463,11	20,00% 39.463,11	20,00% 39.463,11	10,00% 19.731,55
23	GLP - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 43.493,12																		20,00% 8.698,62	30,00% 13.047,94	30,00% 13.047,94				20,00% 8.698,62
24	LIMPEZA - BLOCO EDUCACIONAL	100,00% 3.025,53																							60,00% 1.815,32	40,00% 1.210,21
25	REFEITÓRIO	100,00% 0,00	100,00% 0,00																							
26	SERVIÇOS PRELIMINARES - REFEITÓRIO	100,00% 8.370,60	50,00% 4.185,30	50,00% 4.185,30																						
27	SERVIÇOS DE ESTRUTURA - REFEITÓRIO	100,00% 0,00			20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00	20,00% 0,00																	
28	SERVIÇOS DE ESTRUTURA - REFEITÓRIO	100,00% 203.879,77				20,00% 40.775,95	20,00% 40.775,95	20,00% 40.775,95	20,00% 40.775,95	20,00% 40.775,95																
29	ESTRUTURA METALICA - REFEITÓRIO	100,00% 363.283,98								20,00% 72.656,80	20,00% 72.656,80	20,00% 72.656,80	20,00% 72.656,80	20,00% 72.656,80												
30	COBERTURA - REFEITÓRIO	100,00% 94.856,91														20,00% 18.971,38	20,00% 18.971,38	20,00% 18.971,38	20,00% 18.971,38	20,00% 18.971,38						
31	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES - REFEITÓRIO	100,00% 59.475,99											20,00% 11.895,20	20,00% 11.895,20	20,00% 11.895,20	20,00% 11.895,20	20,00% 11.895,20								

32	**PAVIMENTAÇÃO - REFEITÓRIO**	**100,00% 109.843,28**														20,00% 21.968,66	20,00% 21.968,66	20,00% 21.968,66	20,00% 21.968,66	20,00% 21.968,66						
33	**REVESTIMENTO E FORRO - REFEITÓRIO**	**100,00% 107.540,30**																	20,00% 21.508,06	20,00% 21.508,06	20,00% 21.508,06	20,00% 21.508,06	20,00% 21.508,06			
34	**IMPERMEABILIZAÇÃO - REFEITÓRIO**	**100,00% 13.260,79**													10,00% 1.326,08	10,00% 1.326,08	10,00% 1.326,08	10,00% 1.326,08	10,00% 1.326,08	10,00% 1.326,08	20,00% 2.652,16	20,00% 2.652,16				
35	**PINTURA - REFEITÓRIO**	**100,00% 75.002,79**																			20,00% 15.000,56	20,00% 15.000,56	20,00% 15.000,56	20,00% 15.000,56	20,00% 15.000,56	
36	**ESQUADRIAS - REFEITÓRIO**	**100,00% 83.404,06**																				20,00% 16.680,81	20,00% 16.680,81	20,00% 16.680,81	20,00% 16.680,81	20,00% 16.680,81
37	**PEDRAS (PINGADEIRAS E SOLEIRAS) - REFEITÓRIO**	**100,00% 77.293,30**																					30,00% 23.187,99	30,00% 23.187,99	40,00% 30.917,32	
38	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REFEITÓRIO**	**100,00% 39.122,46**																			20,00% 7.824,49	20,00% 7.824,49	20,00% 7.824,49	20,00% 7.824,49	20,00% 7.824,49	
39	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - REFEITÓRIO**	**100,00% 134.642,16**																			20,00% 26.928,43	20,00% 26.928,43	20,00% 26.928,43	20,00% 26.928,43	20,00% 26.928,43	
40	**INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - REFEITÓRIO**	**100,00% 1.931,08**																				20,00% 386,22	20,00% 386,22	20,00% 386,22	20,00% 386,22	20,00% 386,22
41	**SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - REFEITÓRIO**	**100,00% 24.266,16**																					30,00% 7.279,85	30,00% 7.279,85	30,00% 7.279,85	10,00% 2.426,62
42	**ACESSIBILIDADE - REFEITÓRIO**	**100,00% 13.270,35**																		30,00% 3.981,11	20,00% 2.654,07	10,00% 1.327,04	20,00% 2.654,07	10,00% 1.327,04	10,00% 1.327,04	
43	**GLP - REFEITÓRIO**	**100,00% 32.618,01**																		10,00% 3.261,80	20,00% 6.523,60	20,00% 6.523,60	20,00% 6.523,60	30,00% 9.785,40		
44	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REFEITÓRIO**	**100,00% 41.148,15**																20,00% 8.229,63	20,00% 8.229,63	20,00% 8.229,63	20,00% 8.229,63					20,00% 8.229,63
45	**LIMPEZA GERAL - REFEITÓRIO**	**100,00% 3.345,64**																								100,00% 3.345,64
46	**QUADRA POLIESPORTIVA**	**0,00% 0,00**																								
47	**QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 0,00**	100,00% 0,00																							
48	**SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 15.315,95**	30,00% 4.594,79	30,00% 4.594,79	30,00% 4.594,79	10,00% 1.531,60																				
49	**CANTEIRO DE OBRAS - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 51.629,93**	20,00% 10.325,99	40,00% 20.651,97	30,00% 15.488,98	10,00% 5.162,99																				
50	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 241.033,80**				30,00% 72.310,14	30,00% 72.310,14	30,00% 72.310,14	10,00% 24.103,38																	
51	**ALVENARIA - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 15.728,59**							30,00% 4.718,58	30,00% 4.718,58	30,00% 4.718,58	10,00% 1.572,86														
52	**COBERTURA - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 502.862,91**										30,00% 150.858,87	30,00% 150.858,87	30,00% 150.858,87	10,00% 50.286,29											
53	**REVESTIMENTOS - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 19.578,14**																30,00% 5.873,44	20,00% 3.915,63	20,00% 3.915,63	20,00% 3.915,63	10,00% 1.957,81				
54	**ESQUADRIAS - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 65.792,24**																	20,00% 13.158,45	20,00% 13.158,45	30,00% 19.737,67	30,00% 19.737,67				
55	**PINTURA - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 22.125,69**																			20,00% 4.425,14	20,00% 4.425,14	20,00% 4.425,14	20,00% 4.425,14	20,00% 4.425,14	
56	**PISO E PAVIMENTAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 262.968,06**													30,00% 78.890,42	30,00% 78.890,42	30,00% 78.890,42	10,00% 26.296,81								
57	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 15.446,69**																			20,00% 3.089,34	20,00% 3.089,34	20,00% 3.089,34	20,00% 3.089,34		20,00% 3.089,34
58	**INSTALAÇÕES ELETRICAS - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 20.046,95**																			20,00% 4.009,39	20,00% 4.009,39	20,00% 4.009,39	20,00% 4.009,39	20,00% 4.009,39	
59	**SPDA - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 34.175,52**																			20,00% 6.835,10	30,00% 10.252,66	30,00% 10.252,66	20,00% 6.835,10		
60	**INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 2.245,95**																		30,00% 673,79	20,00% 449,19	20,00% 449,19	30,00% 673,79			
61	**SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 124.608,09**																	20,00% 24.921,62	20,00% 24.921,62	20,00% 24.921,62	20,00% 24.921,62	20,00% 24.921,62			
62	**LIMPEZA - QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00% 1.429,37**																								100,00% 1.429,37
63	**VESTIÁRIO**	**100,00% 0,00**	100,00% 0,00																							
64	**SERVIÇOS PRELIMINARES - VESTIÁRIO**	**100,00% 3.659,14**	30,00% 1.097,74	30,00% 1.097,74	40,00% 1.463,66																					
65	**CANTEIRO DE OBRAS - VESTIÁRIO**	**100,00% 20.299,25**	30,00% 6.089,78	30,00% 6.089,78	40,00% 8.119,70																					
66	**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VESTIÁRIO**	**100,00% 97.382,29**				30,00% 29.214,69	30,00% 29.214,69	30,00% 29.214,69	10,00% 9.738,23																	
67	**ALVENARIA - VESTIÁRIO**	**100,00% 30.573,00**							30,00% 9.171,90	30,00% 9.171,90	30,00% 9.171,90	10,00% 3.057,30														
68	**COBERTURA - VESTIÁRIO**	**100,00% 68.288,94**												30,00% 20.486,68	30,00% 20.486,68	30,00% 20.486,68	10,00% 6.828,89									
69	**IMPERMEABILIZAÇÃO - VESTIÁRIO**	**100,00% 9.619,41**										30,00% 2.885,82	30,00% 2.885,82	30,00% 2.885,82	10,00% 961,94											
70	**REVESTIMENTOS - VESTIÁRIO**	**100,00% 67.457,34**																	10,00% 6.745,73	30,00% 20.237,20	30,00% 20.237,20	30,00% 20.237,20				
71	**FORROS - VESTIÁRIO**	**100,00% 6.673,70**										20,00% 1.334,74	20,00% 1.334,74	20,00% 1.334,74	20,00% 1.334,74	20,00% 1.334,74										

72	ESQUADRIAS - VESTIÁRIO	100,00% 48.427,66														20,00% 9.685,53	20,00% 9.685,53	20,00% 9.685,53	20,00% 9.685,53	20,00% 9.685,53						
73	PINTURA - VESTIÁRIO	100,00% 19.549,44													20,00% 3.909,89	20,00% 3.909,89	20,00% 3.909,89	20,00% 3.909,89	20,00% 3.909,89							
74	PISO E PAVIMENTAÇÃO - VESTIÁRIO	100,00% 20.735,85															30,00% 6.220,76	30,00% 6.220,76	30,00% 6.220,76	10,00% 2.073,59						
75	PINGADEIRAS/ PEITORIL/ DIVISORIAS/ SOLEIRAS DE GRANITO CINZA - VESTIÁRIO	100,00% 43.037,30																	20,00% 8.607,46	20,00% 8.607,46	20,00% 8.607,46	20,00% 8.607,46	20,00% 8.607,46			
76	ACESSIBILIDADE - VESTIÁRIO	100,00% 16.248,10														20,00% 3.249,62	10,00% 1.624,81	10,00% 1.624,81	10,00% 1.624,81	20,00% 3.249,62	10,00% 1.624,81	10,00% 1.624,81	10,00% 1.624,81			
77	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - VESTIÁRIO	100,00% 7.630,35																20,00% 1.526,07	20,00% 1.526,07	10,00% 763,04	10,00% 763,04	10,00% 763,04	10,00% 763,04	10,00% 763,04	10,00% 763,04	
78	INSTALAÇÕES ELETRICAS - VESTIÁRIO	100,00% 15.319,98														20,00% 3.064,00	10,00% 1.532,00	10,00% 1.532,00	10,00% 1.532,00	10,00% 1.532,00	10,00% 1.532,00		10,00% 1.532,00	10,00% 1.532,00	10,00% 1.532,00	
79	SPDA - VESTIÁRIO	100,00% 18.147,09																	20,00% 3.629,42	20,00% 3.629,42	20,00% 3.629,42	20,00% 3.629,42	20,00% 3.629,42			
80	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - VESTIÁRIO	100,00% 766,85																20,00% 153,37	20,00% 153,37	20,00% 153,37	20,00% 153,37	20,00% 153,37				
81	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTIÁRIO	100,00% 91.800,38																			20,00% 18.360,08	20,00% 18.360,08	10,00% 9.180,04	30,00% 27.540,11	20,00% 18.360,08	
82	LIMPEZA - VESTIÁRIO	100,00% 499,45																							50,00% 249,73	50,00% 249,73
83	SALA MULTIUSO	100,00% 0,00	100,00% 0,00																							
84	SERVIÇOS PRELIMINARES - SALA MULTIUSO	100,00% 1.622.796,94	5,63% 91.363,47	5,00% 81.139,85	5,00% 81.139,85	5,00% 81.139,85	5,00% 81.139,85	5,00% 81.139,85	5,00% 81.139,85	5,00% 81.139,85	5,00% 81.139,85	5,00% 81.139,85	3,16% 51.280,38	5,00% 81.139,85	5,00% 81.139,85	3,33% 54.039,14	3,33% 54.039,14	3,30% 53.552,30	3,33% 54.039,14	3,30% 53.552,30	3,33% 54.039,14	3,33% 54.039,14	3,30% 53.552,30	3,00% 48.683,91	3,33% 54.039,14	3,33% 54.039,14
85	PORTICO DE ENTRADA E FECHAMENTOS GRADIL	100,00% 205.343,02												20,00% 41.068,60	10,00% 20.534,30	10,00% 20.534,30	10,00% 20.534,30	10,00% 20.534,30	10,00% 20.534,30	10,00% 20.534,30	10,00% 20.534,30	10,00% 20.534,30				
86	ENTRADA DE ENERGIA - PÓRTICO	100,00% 408.564,57														20,00% 81.712,91	20,00% 81.712,91	20,00% 81.712,91	40,00% 163.425,83							
87	FECHAMENTO GRADIL	100,00% 851.289,39																			20,00% 170.257,88	20,00% 170.257,88	20,00% 170.257,88	20,00% 170.257,88	20,00% 170.257,88	
88	PORTÃO - PARA ESCOLA	100,00% 20.402,18																				30,00% 6.120,65	30,00% 6.120,65	30,00% 6.120,65	10,00% 2.040,22	
89	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA - PARA A ESCOLA	100,00% 58.560,00													20,00% 11.712,00	10,00% 5.856,00	10,00% 5.856,00	10,00% 5.856,00	10,00% 5.856,00	10,00% 5.856,00	10,00% 5.856,00					20,00% 11.712,00
90	GRAMA - PARA A ESCOLA	100,00% 318.790,14																			10,00% 31.879,01	10,00% 31.879,01	40,00% 127.516,06	20,00% 63.758,03	20,00% 63.758,03	
91	ÁREA EXTERNA DA ESCOLA	100,00% 144.821,07																	20,00% 28.964,21	20,00% 28.964,21	40,00% 57.928,43	5,00% 7.241,05	5,00% 7.241,05	5,00% 7.241,05	5,00% 7.241,05	
92	LIMPEZA FINA DE TODA A ESCOLA	100,00% 42.507,62																								100,00% 42.507,62
Porcentagem			1,79%	1,86%	1,78%	2,49%	2,3%	2,26%	1,93%	3,51%	3,22%	3,69%	3,82%	4,65%	3,44%	5,53%	4,76%	4,43%	5,34%	5,54%	6,24%	7,01%	7,88%	6,92%	5,75%	3,87%
Custo			299.566,70	311.484,69	298.890,94	418.219,19	386.138,55	378.475,93	323.791,78	588.717,50	539.387,51	618.636,49	640.175,72	779.211,52	576.115,19	927.750,29	798.422,77	742.400,74	894.678,99	928.617,47	1.045.494,55	1.174.602,26	1.320.560,60	1.160.807,98	963.275,24	649.274,27
Porcentagem Acumulado			1,79%	3,64%	5,43%	7,92%	10,23%	12,48%	14,41%	17,93%	21,14%	24,83%	28,65%	33,3%	36,74%	42,27%	47,03%	51,46%	56,8%	62,34%	68,57%	75,58%	83,46%	90,38%	96,13%	100,0%
Custo Acumulado			299.566,70	611.051,39	909.942,33	1.328.161,52	1.714.300,07	2.092.776,00	2.416.567,78	3.005.285,28	3.544.672,79	4.163.309,28	4.803.485,00	5.582.696,52	6.158.811,71	7.086.562,00	7.884.984,77	8.627.385,51	9.522.064,50	10.450.681,97	11.496.176,52	12.670.778,78	13.991.339,38	15.152.147,36	16.115.422,60	16.764.697,01

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177

Assinado de forma digital por BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177
Dados: 2026.09.02 13:56:02 -04'00'

BRUNO MULLER
ENGENHEIRO CIVIL - RN: 121.614.263-7
SETOR DE ENGENHARIA