REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CANHOBA / SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA

PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32 CENTRO

CANHOBA-SE CNPJ : 13.115.381/0001-04

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**REFORMA CLUBE MUNICIPAL**	100	2.149.219,64	13,25	284.782,78	14,10	303.095,35	13,01	279.511,76	6,15	132.196,21	8,38	180.101,90
01.01	**SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO**	13,44	289.173,03	8,35	179.402,00	0,56	12.107,69	0,56	12.107,69	0,56	12.107,69	0,56	12.107,69
				62,04%		4,19%		4,19%		4,19%		4,19%	
01.01.001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	4,61	99.043,49	0,46	9.904,35	0,46	9.904,35	0,46	9.904,35	0,46	9.904,35	0,46	9.904,35
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.002	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO (incluso o transporte, a carga e descarga de todos os equipamentos necessários)**	0,07	1.603,80	0,04	801,90								
				50,00%									
01.01.003	**PLACAS DE OBRA**	0,3	6.451,51	0,30	6.451,51								
				100,00%									
01.01.004	**CANTEIRO DE OBRA**	7,44	160.040,90	7,44	160.040,90								
				100,00%									
01.01.005	**FRETE**	1,02	22.033,33	0,10	2.203,34	0,10	2.203,34	0,10	2.203,34	0,10	2.203,34	0,10	2.203,34
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.001	**Frete: Areia Fina**	0,28	6.082,96	0,03	608,30	0,03	608,30	0,03	608,30	0,03	608,30	0,03	608,30
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.002	**Frete: Areia media**	0,46	9.962,88	0,05	996,29	0,05	996,29	0,05	996,29	0,05	996,29	0,05	996,29
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.003	**Frete: Areia grossa**	0,18	3.780,51	0,02	378,05	0,02	378,05	0,02	378,05	0,02	378,05	0,02	378,05
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.004	**Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)**	0,01	311,96		31,20		31,20		31,20		31,20		31,20
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.005	**Frete: Pedra britada n. 2**	0,01	209,06		20,91		20,91		20,91		20,91		20,91
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.006	**Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm)**	0	37,55		3,75		3,75		3,75		3,75		3,75
				9,99%		9,99%		9,99%		9,99%		9,99%	
01.01.005.007	**Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao**	0,08	1.648,41	0,01	164,84	0,01	164,84	0,01	164,84	0,01	164,84	0,01	164,84
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.02	**DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES**	9,82	210.761,58	4,90	105.380,78	4,92	105.380,80						
				50,00%		50,00%							
01.03	**FUNDAÇÃO E PAV. BALDRAME**	0,96	20.448,62			0,96	20.448,62						
						100,00%							
01.03.001	**Sapatas e Arranque dos Pilares**	0,55	11.842,19			0,55	11.842,19						
						100,00%							

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA

PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32 CENTRO

CANHOBA-SE CNPJ : 13.115.381/0001-04

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.002	Vigas Baldrames	0,41	8.606,43			0,41	8.606,43						
						100,00%							
01.04	SUPERESTRUTURA	3,25	69.876,59					3,25	69.876,59				
								100,00%					
01.04.001	Nível Laje	1,25	26.975,55					1,25	26.975,55				
								100,00%					
01.04.001.001	Pilares do Pavimento Cobertura	0,51	10.682,83					0,51	10.682,83				
								100,00%					
01.04.001.002	Vigas do Pavimento Cobertura	0,19	4.259,92					0,19	4.259,92				
								100,00%					
01.04.001.003	Laje do Pavimento Cobertura	0,55	12.032,80					0,55	12.032,80				
								100,00%					
01.04.002	Estrutura da Platibanda	0,11	2.444,04					0,11	2.444,04				
								100,00%					
01.04.003	PÓRTICO	1,89	40.457,00					1,89	40.457,00				
								100,00%					
01.04.003.001	Fundação	0,3	6.552,96					0,30	6.552,96				
								100,00%					
01.04.003.002	Pilares	0,36	7.649,19					0,36	7.649,19				
								100,00%					
01.04.003.003	Vigas	0,67	14.399,32					0,67	14.399,32				
								100,00%					
01.04.003.004	Revestimento	0,13	2.755,87					0,13	2.755,87				
								100,00%					
01.04.003.005	Pintura	0,14	2.924,96					0,14	2.924,96				
								100,00%					
01.04.003.006	Letreiro	0,29	6.174,70					0,29	6.174,70				
								100,00%					
01.05	VERGAS E CONTRA-VERGAS	0,03	618,66					0,03	618,66				
								100,00%					
01.06	ELEVAÇÕES	1,3	27.967,11					1,30	27.967,11				
								100,00%					
01.07	MURO	14,55	312.536,21			2,18	46.867,37	2,18	46.867,37	2,18	46.867,37	2,18	46.867,38
						15,00%		15,00%		15,00%		15,00%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA

PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32 CENTRO

CANHOBA-SE CNPJ : 13.115.381/0001-04

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.001	**Fundação**	1,11	23.983,60			0,28	5.995,90	0,28	5.995,90	0,28	5.995,90	0,27	5.995,90
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
01.07.002	**Cintamento inferior**	0,44	9.335,62			0,11	2.333,90	0,11	2.333,90	0,11	2.333,90	0,11	2.333,92
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
01.07.003	**Pilares**	1,14	24.261,82			0,28	6.065,46	0,28	6.065,46	0,28	6.065,46	0,30	6.065,44
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
01.07.004	**Cintamento superior**	0,44	9.335,62			0,11	2.333,90	0,11	2.333,90	0,11	2.333,90	0,11	2.333,92
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
01.07.005	**Elevação e Revestimentos**	5,61	120.552,83			1,40	30.138,21	1,40	30.138,21	1,40	30.138,21	1,41	30.138,20
						25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
01.07.006	**Pintura**	3,68	79.199,25										
01.07.007	**Chapim (pingadeira)**	2,13	45.867,47										
01.08	**PAVIMENTAÇÃO**	13,63	292.884,56							3,41	73.221,15	3,41	73.221,15
										25,00%		25,00%	
01.09	**COBERTURA**	11,02	236.581,73			5,50	118.290,87	5,52	118.290,86				
						50,00%		50,00%					
01.10	**REVESTIMENTOS**	5,25	112.652,80										
01.11	**ESQUADRIAS**	2,02	43.566,22										
01.12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	4,76	102.493,32									0,95	20.498,66
												20,00%	
01.12.001	**ENTRADA DE ENERGIA**	0,91	19.327,43									0,18	3.865,47
												20,00%	
01.12.002	**ALIMENTAÇÃO - QM AO QDL**	0,99	21.972,10									0,20	4.394,42
												20,00%	
01.12.003	**DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS**	2,86	61.193,79									0,57	12.238,77
												20,00%	
01.13	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**	0,67	14.617,67									0,15	3.292,96
												22,53%	
01.14	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	8,32	178.962,38									0,10	2.081,12
												1,16%	

REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CANHOBA / SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA

PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32 CENTRO

CANHOBA-SE CNPJ : 13.115.381/0001-04

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.001	LANÇAMENTO DO ESGOTO DAS CAIXAS INSPEÇÃO E GORDURA P/ FOSSA	0,33	7.074,56									0,07	1.414,92
												20,00%	
01.14.002	PONTOS DE ESGOTO E TUBULAÇÕES DAS CALHAS DE PISO	0,15	3.331,06									0,03	666,20
												20,00%	
01.14.003	TRATAMENTO DO ESGOTO	7,84	168.556,76										
01.14.003.001	FOSSA SÉPTICA	1,53	33.050,92										
01.14.003.002	TANQUE ESTANQUE	6,31	135.505,84										
01.15	LOUÇAS E METAIS	0,95	20.378,41										
01.16	PINTURA	2,61	56.006,65										
01.17	INCÊNDIO	0,42	9.020,64										
01.18	CASA DE GÁS	0,07	1.909,72										
01.19	ESCADA DE ACESSO AO CAMARIM	0,2	4.420,30					0,18	3.783,48				
								85,59%					
01.20	AR CONDICIONADO	0,09	2.002,08										
01.21	QUADRA	4,1	88.131,77									1,03	22.032,94
												25,00%	
01.21.001	PAVIMENTAÇÃO DA CIRCULAÇÃO	3,38	72.715,47									0,85	18.178,87
												25,00%	
01.21.002	PINTURA DA PAVIMENTAÇÃO DA CIRCULAÇÃO	0,72	15.416,30									0,18	3.854,07
												25,00%	
01.22	RAMPAS	1,78	37.846,45										
01.23	DIVERSOS	0,76	16.363,14										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.149.219,64	13,25	284.782,78	14,10	303.095,35	13,01	279.511,76	6,15	132.196,21	8,38	180.101,90
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.149.219,64	13,25	284.782,78	27,35	587.878,13	40,36	867.389,89	46,51	999.586,10	54,89	1.179.688,00

gov.br
Documento assinado digitalmente
HEDIHEIT HELVECIO RODRIGUES SANTOS
Data: 03/09/2026 17:06:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br