REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CANHOBA / SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA

PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32 CENTRO

CANHOBA-SE CNPJ : 13.115.381/0001-04

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**REFORMA CLUBE MUNICIPAL**	100	2.149.219,64	10,27	220.779,36	9,78	210.147,96	8,91	191.392,47	8,36	179.591,54	7,79	167.620,31
01.01	**SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO**	13,44	289.173,03	0,56	12.107,69	0,56	12.107,69	0,56	12.107,69	0,56	12.107,69	0,61	12.909,51
				4,19%		4,19%		4,19%		4,19%		4,44%	
01.01.001	**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**	4,61	99.043,49	0,46	9.904,35	0,46	9.904,35	0,46	9.904,35	0,46	9.904,35	0,47	9.904,34
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.002	**MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO (incluso o transporte, a carga e descarga de todos os equipamentos necessários)**	0,07	1.603,80									0,03	801,90
												50,00%	
01.01.003	**PLACAS DE OBRA**	0,3	6.451,51										
01.01.004	**CANTEIRO DE OBRA**	7,44	160.040,90										
01.01.005	**FRETE**	1,02	22.033,33	0,10	2.203,34	0,10	2.203,34	0,10	2.203,34	0,10	2.203,34	0,12	2.203,27
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.001	**Frete: Areia Fina**	0,28	6.082,96	0,03	608,30	0,03	608,30	0,03	608,30	0,03	608,30	0,01	608,26
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.002	**Frete: Areia media**	0,46	9.962,88	0,05	996,29	0,05	996,29	0,05	996,29	0,05	996,29	0,01	996,27
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.003	**Frete: Areia grossa**	0,18	3.780,51	0,02	378,05	0,02	378,05	0,02	378,05	0,02	378,05		378,06
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.004	**Frete: Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm)**	0,01	311,96		31,20		31,20		31,20		31,20	0,01	31,16
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.005	**Frete: Pedra britada n. 2**	0,01	209,06		20,91		20,91		20,91		20,91	0,01	20,87
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.01.005.006	**Frete: Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm)**	0	37,55		3,75		3,75		3,75		3,75		3,80
				9,99%		9,99%		9,99%		9,99%		10,09%	
01.01.005.007	**Frete: Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao**	0,08	1.648,41	0,01	164,84	0,01	164,84	0,01	164,84	0,01	164,84	-0,01	164,85
				10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%	
01.02	**DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES**	9,82	210.761,58										
01.03	**FUNDAÇÃO E PAV. BALDRAME**	0,96	20.448,62										
01.03.001	**Sapatas e Arranque dos Pilares**	0,55	11.842,19										

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA

PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32 CENTRO

CANHOBA-SE CNPJ : 13.115.381/0001-04

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.03.002	Vigas Baldrames	0,41	8.606,43										
01.04	SUPERESTRUTURA	3,25	69.876,59										
01.04.001	Nível Laje	1,25	26.975,55										
01.04.001.001	Pilares do Pavimento Cobertura	0,51	10.682,83										
01.04.001.002	Vigas do Pavimento Cobertura	0,19	4.259,92										
01.04.001.003	Laje do Pavimento Cobertura	0,55	12.032,80										
01.04.002	Estrutura da Platibanda	0,11	2.444,04										
01.04.003	PÓRTICO	1,89	40.457,00										
01.04.003.001	Fundação	0,3	6.552,96										
01.04.003.002	Pilares	0,36	7.649,19										
01.04.003.003	Vigas	0,67	14.399,32										
01.04.003.004	Revestimento	0,13	2.755,87										
01.04.003.005	Pintura	0,14	2.924,96										
01.04.003.006	Letreiro	0,29	6.174,70										
01.05	VERGAS E CONTRA-VERGAS	0,03	618,66										
01.06	ELEVAÇÕES	1,3	27.967,11										
01.07	MURO	14,55	312.536,21	2,13	45.867,47					1,84	39.599,63	1,86	39.599,62
				14,68%						12,67%		12,65%	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA

PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32 CENTRO

CANHOBA-SE CNPJ : 13.115.381/0001-04

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.07.001	**Fundação**	1,11	23.983,60										
01.07.002	**Cintamento inferior**	0,44	9.335,62										
01.07.003	**Pilares**	1,14	24.261,82										
01.07.004	**Cintamento superior**	0,44	9.335,62										
01.07.005	**Elevação e Revestimentos**	5,61	120.552,83										
01.07.006	**Pintura**	3,68	79.199,25							1,84	39.599,63	1,84	39.599,62
										50,00%		50,00%	
01.07.007	**Chapim (pingadeira)**	2,13	45.867,47	2,13	45.867,47								
				100,00%									
01.08	**PAVIMENTAÇÃO**	13,63	292.884,56	3,41	73.221,15	3,40	73.221,11						
				25,00%		25,00%							
01.09	**COBERTURA**	11,02	236.581,73										
01.10	**REVESTIMENTOS**	5,25	112.652,80			1,05	22.530,58	1,57	33.795,84	2,63	56.326,38		
						20,00%		30,00%		50,00%			
01.11	**ESQUADRIAS**	2,02	43.566,22					2,02	43.566,22				
								100,00%					
01.12	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	4,76	102.493,32	0,95	20.498,66	1,43	30.748,02	0,95	20.498,66			0,48	10.249,32
				20,00%		30,00%		20,00%				10,00%	
01.12.001	**ENTRADA DE ENERGIA**	0,91	19.327,43	0,18	3.865,47	0,27	5.798,25	0,18	3.865,47			0,10	1.932,77
				20,00%		30,00%		20,00%				10,00%	
01.12.002	**ALIMENTAÇÃO - QM AO QDL**	0,99	21.972,10	0,20	4.394,42	0,31	6.591,64	0,20	4.394,42			0,08	2.197,20
				20,00%		30,00%		20,00%				10,00%	
01.12.003	**DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS**	2,86	61.193,79	0,57	12.238,77	0,85	18.358,13	0,57	12.238,77			0,30	6.119,35
				20,00%		30,00%		20,00%				10,00%	
01.13	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICA**	0,67	14.617,67	0,13	2.831,16	0,20	4.246,77	0,13	2.831,16			0,06	1.415,62
				19,37%		29,05%		19,37%				9,68%	
01.14	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	8,32	178.962,38	2,06	44.220,29	2,11	45.260,85	2,45	52.648,15	1,57	33.711,39	0,03	1.040,58
				24,71%		25,29%		29,42%		18,84%		0,58%	

REFORMA DO CLUBE MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CANHOBA / SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00030

BDI: 23,54%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOBA

PRAÇA AMÉRICO SILVEIRA DA ROCHA, 32 CENTRO

CANHOBA-SE CNPJ : 13.115.381/0001-04

Ref : Junho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01.14.001	LANÇAMENTO DO ESGOTO DAS CAIXAS INSPEÇÃO E GORDURA P/ FOSSA	0,33	7.074,56	0,07	1.414,92	0,10	2.122,36	0,07	1.414,92			0,02	707,44
				20,00%		30,00%		20,00%				10,00%	
01.14.002	PONTOS DE ESGOTO E TUBULAÇÕES DAS CALHAS DE PISO	0,15	3.331,06	0,03	666,20	0,05	999,32	0,03	666,20			0,01	333,14
				20,00%		30,00%		20,00%				10,00%	
01.14.003	TRATAMENTO DO ESGOTO	7,84	168.556,76	1,96	42.139,17	1,96	42.139,17	2,35	50.567,03	1,57	33.711,39		
				25,00%		25,00%		30,00%		20,00%			
01.14.003.001	FOSSA SÉPTICA	1,53	33.050,92	0,38	8.262,72	0,38	8.262,72	0,46	9.915,27	0,31	6.610,21		
				25,00%		25,00%		30,00%		20,00%			
01.14.003.002	TANQUE ESTANQUE	6,31	135.505,84	1,58	33.876,45	1,58	33.876,45	1,89	40.651,76	1,26	27.101,18		
				25,00%		25,00%		30,00%		20,00%			
01.15	LOUÇAS E METAIS	0,95	20.378,41									0,95	20.378,41
												100,00%	
01.16	PINTURA	2,61	56.006,65									2,61	56.006,65
												100,00%	
01.17	INCÊNDIO	0,42	9.020,64									0,42	9.020,64
												100,00%	
01.18	CASA DE GÁS	0,07	1.909,72					0,07	1.909,72				
								100,00%					
01.19	ESCADA DE ACESSO AO CAMARIM	0,2	4.420,30									0,02	636,82
												14,41%	
01.20	AR CONDICIONADO	0,09	2.002,08					0,09	2.002,08				
								100,00%					
01.21	QUADRA	4,1	88.131,77	1,03	22.032,94	1,03	22.032,94	1,01	22.032,95				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.21.001	PAVIMENTAÇÃO DA CIRCULAÇÃO	3,38	72.715,47	0,85	18.178,87	0,85	18.178,87	0,83	18.178,86				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.21.002	PINTURA DA PAVIMENTAÇÃO DA CIRCULAÇÃO	0,72	15.416,30	0,18	3.854,07	0,18	3.854,07	0,18	3.854,09				
				25,00%		25,00%		25,00%					
01.22	RAMPAS	1,78	37.846,45							1,78	37.846,45		
										100,00%			
01.23	DIVERSOS	0,76	16.363,14									0,76	16.363,14
												100,00%	
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	2.149.219,64	10,27	220.779,36	9,78	210.147,96	8,91	191.392,47	8,36	179.591,54	7,79	167.620,31
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	2.149.219,64	65,16	1.400.467,36	74,94	1.610.615,32	83,85	1.802.007,79	92,21	1.981.599,33	100,00	2.149.219,64

gov.br
Documento assinado digitalmente
HEDIHEIT HELVECIO RODRIGUES SANTOS
Data: 03/09/2026 17:06:45-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br