CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS/MG

Avenida 113 NÚMERO 682 - Bairro Paraíso - CEP: 38.360-000 - Capinópolis/MG

Cronograma Físico e Financeiro

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
REFORMA DO TELHADO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS-MG	SINAPI - 07/2026 - Minas Gerais	26,5%	Com desoneração

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	9,86%	40%	30%	30%	9,86%
		23.774,25	R$ 9.509,70	R$ 7.132,27	R$ 7.132,27	R$ 23.774,25
2	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	12,53%	60%	40%		12,53%
		30.187,11	R$ 18.112,26	R$ 12.074,84		R$ 30.187,11
3	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	15,68%		30%	70%	15,68%
		37.791,04		R$ 11.337,31	R$ 26.453,73	R$ 37.791,04
4	ESTRUTURAS METÁLICAS E COBERTURA	59,84%		70%	30%	59,84%
		144.222,78		R$ 100.955,95	R$ 43.266,83	R$ 144.222,78
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,09%			100%	2,09%
		5.039,56			R$ 5.039,56	R$ 5.039,56
Porcentagem		100%	11,46%	54,56%	33,98%	100,00%
Custo		241.014,73	27.621,96	131.500,37	81.892,39	R$ 241.014,73
Porcentagem Acumulado		100%	11,46%	66,02%	100,00%	100,00%
Custo Acumulado			R$ 27.621,96	R$ 159.122,34	R$ 241.014,73	R$ 241.014,73

Ituiutaba/MG em 25 de Agosto de 2026.

gov.br
Documento assinado digitalmente
VICENTE DE PAULA FONTOURA FILHO
Data: 05/11/2026 09:18:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

VICENTE DE PAULA FONTOURA FILHO

ENGENHEIRO CIVIL

CREA(MG) - 76.315/D