ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ

CAF- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA - JUTAÍ/AM

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	100,00%	50,00%	50,00%
		8.638.56	4.319.28	4.319.28
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%	
		4.354.29	4.354.29	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%	
		932.32	932.32	
4	INFRAESTRUTURA	100,00%	100,00%	
		11.020.15	11.020.15	
5	SUPERESTRUTURA	100,00%	100,00%	
		16.540.93	16.540.93	
6	PAREDE E PANÉIS	100,00%	60,00%	40,00%
		20.398,40	12.239,04	8.159,36
7	ESQUADRIAS	100,00%		100,00%
		11.356,82		11.356,82
8	COBERTURA	100,00%		100,00%
		24.005,26		24.005,26
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		100,00%
		9.223,83		9.223,83
10	REVESTIMENTOS	100,00%		100,00%
		31.737,84		31.737,84
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	100,00%	40,00%	60,00%
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	100,00%	60,00%	40,00%
		10.446,33	6.267,80	4.178,53
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	100,00%		100,00%
		1.019,33		1.019,33
14	PAVIMENTAÇÃO	100,00%		100,00%
15	PINTURA	100,00%		100,00%
16	LIMPEZA FINAL	100,00%		100,00%
Porcentagem			**30,38%**	**69,62%**
Custo			**55.855,96**	**127.988,92**
Porcentagem Acumulado			**30,38%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**55.855,96**	**183.844,89**

FRANCISCO SOARES DE FREITAS
Engenheiro Civil – CREA 33194AM