AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA A OBRA DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM E MACRODRENAGEM DA BACIA 01, LAGARTO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 14,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PCA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**ETAPA 01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	12,19	38.620,11	30,00	11.586,04	25,00	9.655,02	20,00	7.724,02	15,00	5.793,00	10,00	3.862,03
01.01	**AQUISIÇÃO**	94,88	36.640,65	28,46	10.992,20	23,72	9.160,15	18,97	7.328,13	14,23	5.496,09	9,50	3.664,08
				30,00%		25,00%		20,00%		15,00%		10,00%	
01.01.001	Emulsão asfáltica rr-1c	7,81	3.012,09	2,34	903,63	1,95	753,02	1,56	602,42	1,17	451,81	0,79	301,21
				30,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	15,00%	1/30	10,00%	1/30
01.01.002	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	15,27	5.898,94	4,58	1.769,68	3,82	1.474,73	3,05	1.179,79	2,29	884,84	1,53	589,90
				30,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	15,00%	1/30	10,00%	1/30
01.01.003	CAP 50-70	71,8	27.729,62	21,54	8.318,89	17,95	6.932,40	14,36	5.545,92	10,77	4.159,44	7,18	2.772,97
				30,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	15,00%	1/30	10,00%	1/30
01.02	**TRANSPORTE**	5,12	1.979,46	1,54	593,84	1,28	494,87	1,03	395,89	0,77	296,91	0,50	197,95
				30,00%		25,00%		20,00%		15,00%		10,00%	
01.02.001	Transporte cm-30	0,67	260,23	0,20	78,07	0,17	65,06	0,13	52,05	0,10	39,03	0,07	26,02
				30,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	15,00%	1/30	10,00%	1/30
01.02.002	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,51	196,02	0,15	58,81	0,13	49,01	0,10	39,20	0,08	29,40	0,05	19,60
				30,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	15,00%	1/30	10,00%	1/30
01.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,94	1.523,21	1,18	456,96	0,99	380,80	0,79	304,64	0,59	228,48	0,39	152,33
				30,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	15,00%	1/30	10,00%	1/30
02	**ETAPA 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	30,35	96.122,69	20,00	19.224,55	25,00	24.030,68	25,00	24.030,68	20,00	19.224,55	5,00	4.806,13
02.01	**AQUISIÇÃO**	94,86	91.194,82	18,97	18.238,97	23,72	22.798,71	23,72	22.798,71	18,97	18.238,97	4,74	4.559,74
				20,00%		25,00%		25,00%		20,00%		5,00%	
02.01.001	Emulsão asfáltica rr-1c	7,8	7.510,68	1,56	1.502,14	1,95	1.877,67	1,95	1.877,67	1,56	1.502,14	0,39	375,53
				20,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	5,00%	1/30
02.01.002	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	15,24	14.645,64	3,05	2.929,13	3,81	3.661,41	3,81	3.661,41	3,05	2.929,13	0,76	732,28
				20,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	5,00%	1/30
02.01.003	CAP 50-70	71,82	69.038,50	14,36	13.807,70	17,96	17.259,63	17,96	17.259,63	14,36	13.807,70	3,59	3.451,93
				20,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	5,00%	1/30
02.02	**TRANSPORTE**	5,14	4.927,87	1,03	985,58	1,28	1.231,97	1,28	1.231,97	1,03	985,58	0,26	246,39
				20,00%		25,00%		25,00%		20,00%		5,00%	
02.02.001	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,68	648,88	0,14	129,78	0,17	162,22	0,17	162,22	0,14	129,78	0,03	32,44
				20,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	5,00%	1/30
02.02.002	Transporte cm-30	0,51	486,66	0,10	97,33	0,13	121,67	0,13	121,67	0,10	97,33	0,03	24,33
				20,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	5,00%	1/30

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA A OBRA DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM E MACRODRENAGEM DA BACIA 01, LAGARTO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 14,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PCA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,95	3.792,33	0,79	758,47	0,99	948,08	0,99	948,08	0,79	758,47	0,20	189,62
				20,00%	1/30	25,00%	1/30	25,00%	1/30	20,00%	1/30	5,00%	1/30
03	**ETAPA 03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	36,62	115.969,74	5,00	5.798,48	5,00	5.798,48	10,00	11.596,97	20,00	23.193,94	30,00	34.790,91
03.01	**AQUISIÇÃO**	94,87	110.024,51	4,74	5.501,22	4,74	5.501,22	9,49	11.002,45	18,97	22.004,90	28,46	33.007,35
				5,00%		5,00%		10,00%		20,00%		30,00%	
03.01.001	Emulsão asfáltica rr-1c	7,82	9.075,40	0,39	453,77	0,39	453,77	0,78	907,54	1,57	1.815,08	2,35	2.722,62
				5,00%	1/30	5,00%	1/30	10,00%	1/30	20,00%	1/30	30,00%	1/30
03.01.002	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	15,26	17.696,81	0,76	884,84	0,76	884,84	1,53	1.769,68	3,05	3.539,36	4,58	5.309,04
				5,00%	1/30	5,00%	1/30	10,00%	1/30	20,00%	1/30	30,00%	1/30
03.01.003	CAP 50-70	71,79	83.252,30	3,59	4.162,61	3,59	4.162,61	7,18	8.325,23	14,36	16.650,46	21,54	24.975,69
				5,00%	1/30	5,00%	1/30	10,00%	1/30	20,00%	1/30	30,00%	1/30
03.02	**TRANSPORTE**	5,13	5.945,23	0,26	297,26	0,26	297,26	0,51	594,52	1,03	1.189,04	1,54	1.783,56
				5,00%		5,00%		10,00%		20,00%		30,00%	
03.02.001	Transporte cm-30	0,68	784,07	0,03	39,20	0,03	39,20	0,07	78,41	0,14	156,81	0,20	235,22
				5,00%	1/30	5,00%	1/30	10,00%	1/30	20,00%	1/30	30,00%	1/30
03.02.002	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,51	588,05	0,03	29,40	0,03	29,40	0,05	58,80	0,10	117,61	0,15	176,41
				5,00%	1/30	5,00%	1/30	10,00%	1/30	20,00%	1/30	30,00%	1/30
03.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,94	4.573,11	0,20	228,66	0,20	228,66	0,39	457,31	0,79	914,62	1,18	1.371,93
				5,00%	1/30	5,00%	1/30	10,00%	1/30	20,00%	1/30	30,00%	1/30
04	**ETAPA 04 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	20,84	65.995,34			5,00	3.299,77	5,00	3.299,77	20,00	13.199,07	40,00	26.398,15
04.01	**AQUISIÇÃO**	95,03	62.714,74			4,75	3.135,74	4,75	3.135,74	19,01	12.542,95	38,01	25.085,90
						5,00%		5,00%		20,00%		40,00%	
04.01.001	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	19,73	13.018,34			0,99	650,92	0,99	650,92	3,95	2.603,67	7,89	5.207,34
						5,00%	1/30	5,00%	1/30	20,00%	1/30	40,00%	1/30
04.01.002	Emulsão asfáltica rr-1c	5,69	3.755,34			0,28	187,77	0,28	187,77	1,14	751,07	2,28	1.502,14
						5,00%	1/30	5,00%	1/30	20,00%	1/30	40,00%	1/30
04.01.003	CAP 50-70	69,61	45.941,06			3,48	2.297,05	3,48	2.297,05	13,92	9.188,21	27,85	18.376,42
						5,00%	1/30	5,00%	1/30	20,00%	1/30	40,00%	1/30
04.02	**TRANSPORTE**	4,97	3.280,60			0,25	164,03	0,25	164,03	0,99	656,12	1,99	1.312,25
						5,00%		5,00%		20,00%		40,00%	
04.02.001	Transporte cm-30	0,66	432,59			0,03	21,63	0,03	21,63	0,13	86,52	0,26	173,04
						5,00%	1/30	5,00%	1/30	20,00%	1/30	40,00%	1/30

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA A OBRA DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM E MACRODRENAGEM DA BACIA 01, LAGARTO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 14,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PCA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.02.002	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,49	324,44			0,02	16,22	0,02	16,22	0,10	64,89	0,20	129,78
						5,00% 1/30		5,00% 1/30		20,00% 1/30		40,00% 1/30	
04.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,82	2.523,57			0,19	126,18	0,19	126,18	0,76	504,71	1,53	1.009,43
						5,00% 1/30		5,00% 1/30		20,00% 1/30		40,00% 1/30	
	TOTAL SIMPLES ====>>	100,00	316.707,88	11,56	36.609,07	13,51	42.783,95	14,73	46.651,44	19,39	61.410,56	22,06	69.857,22
	TOTAL ACUMULADO ====>>	100,00	316.707,88	11,56	36.609,07	25,07	79.393,02	39,80	126.044,46	59,19	187.455,02	81,25	257.312,24

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA A OBRA DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM E MACRODRENAGEM DA BACIA 01, LAGARTO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 14,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PCA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**ETAPA 01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	12,19	38.620,11										
01.01	**AQUISIÇÃO**	94,88	36.640,65										
01.01.001	Emulsão asfáltica rr-1c	7,81	3.012,09										
01.01.002	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	15,27	5.898,94										
01.01.003	CAP 50-70	71,8	27.729,62										
01.02	**TRANSPORTE**	5,12	1.979,46										
01.02.001	Transporte cm-30	0,67	260,23										
01.02.002	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,51	196,02										
01.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,94	1.523,21										
02	**ETAPA 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	30,35	96.122,69	5,00	4.806,10								
02.01	**AQUISIÇÃO**	94,86	91.194,82	4,74	4.559,72								
				5,00%									
02.01.001	Emulsão asfáltica rr-1c	7,8	7.510,68	0,39	375,53								
				5,00% 1/30									
02.01.002	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	15,24	14.645,64	0,76	732,28								
				5,00% 1/30									
02.01.003	CAP 50-70	71,82	69.038,50	3,59	3.451,91								
				5,00% 1/30									
02.02	**TRANSPORTE**	5,14	4.927,87	0,26	246,38								
				5,00%									
02.02.001	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,68	648,88	0,03	32,44								
				5,00% 1/30									
02.02.002	Transporte cm-30	0,51	486,66	0,02	24,33								
				5,00% 1/30									

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA A OBRA DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM E MACRODRENAGEM DA BACIA 01, LAGARTO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 14,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PCA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,95	3.792,33	0,19	189,61								
				5,00% 1/30									
03	**ETAPA 03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	36,62	115.969,74	30,00	34.790,96								
03.01	**AQUISIÇÃO**	94,87	110.024,51	28,47	33.007,37								
				30,00%									
03.01.001	Emulsão asfáltica rr-1c	7,82	9.075,40	2,34	2.722,62								
				30,00% 1/30									
03.01.002	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	15,26	17.696,81	4,58	5.309,05								
				30,00% 1/30									
03.01.003	CAP 50-70	71,79	83.252,30	21,53	24.975,70								
				30,00% 1/30									
03.02	**TRANSPORTE**	5,13	5.945,23	1,53	1.783,59								
				30,00%									
03.02.001	Transporte cm-30	0,68	784,07	0,21	235,23								
				30,00% 1/30									
03.02.002	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,51	588,05	0,15	176,43								
				30,00% 1/30									
03.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,94	4.573,11	1,18	1.371,93								
				30,00% 1/30									
04	**ETAPA 04 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	20,84	65.995,34	30,00	19.798,58								
04.01	**AQUISIÇÃO**	95,03	62.714,74	28,51	18.814,41								
				30,00%									
04.01.001	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	19,73	13.018,34	5,91	3.905,49								
				30,00% 1/30									
04.01.002	Emulsão asfáltica rr-1c	5,69	3.755,34	1,71	1.126,59								
				30,00% 1/30									
04.01.003	CAP 50-70	69,61	45.941,06	20,88	13.782,33								
				30,00% 1/30									
04.02	**TRANSPORTE**	4,97	3.280,60	1,49	984,17								
				30,00%									
04.02.001	Transporte cm-30	0,66	432,59	0,21	129,77								
				30,00% 1/30									

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA A OBRA DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM E MACRODRENAGEM DA BACIA 01, LAGARTO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 14,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PCA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.02.002	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,49	324,44	0,15	97,33								
				30,00% 1/30									
04.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,82	2.523,57	1,15	757,07								
				30,00% 1/30									
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	316.707,88	18,75	59.395,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	316.707,88	100,00	316.707,88	100,00	316.707,88	100,00	316.707,88	100,00	316.707,88	100,00	316.707,88

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA A OBRA DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM E MACRODRENAGEM DA BACIA 01, LAGARTO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 14,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PCA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**ETAPA 01 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	12,19	38.620,11										
01.01	**AQUISIÇÃO**	94,88	36.640,65										
01.01.001	Emulsão asfáltica rr-1c	7,81	3.012,09										
01.01.002	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	15,27	5.898,94										
01.01.003	CAP 50-70	71,8	27.729,62										
01.02	**TRANSPORTE**	5,12	1.979,46										
01.02.001	Transporte cm-30	0,67	260,23										
01.02.002	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,51	196,02										
01.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,94	1.523,21										
02	**ETAPA 02 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	30,35	96.122,69										
02.01	**AQUISIÇÃO**	94,86	91.194,82										
02.01.001	Emulsão asfáltica rr-1c	7,8	7.510,68										
02.01.002	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	15,24	14.645,64										
02.01.003	CAP 50-70	71,82	69.038,50										
02.02	**TRANSPORTE**	5,14	4.927,87										
02.02.001	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,68	648,88										
02.02.002	Transporte cm-30	0,51	486,66										

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PCA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
02.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,95	3.792,33										
03	**ETAPA 03 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	36,62	115.969,74										
03.01	**AQUISIÇÃO**	94,87	110.024,51										
03.01.001	Emulsão asfáltica rr-1c	7,82	9.075,40										
03.01.002	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	15,26	17.696,81										
03.01.003	CAP 50-70	71,79	83.252,30										
03.02	**TRANSPORTE**	5,13	5.945,23										
03.02.001	Transporte cm-30	0,68	784,07										
03.02.002	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,51	588,05										
03.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,94	4.573,11										
04	**ETAPA 04 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO**	20,84	65.995,34										
04.01	**AQUISIÇÃO**	95,03	62.714,74										
04.01.001	Asfalto diluído de petróleo - adp - cm-30 (densidade = 0,85 Kg/l)	19,73	13.018,34										
04.01.002	Emulsão asfáltica rr-1c	5,69	3.755,34										
04.01.003	CAP 50-70	69,61	45.941,06										
04.02	**TRANSPORTE**	4,97	3.280,60										
04.02.001	Transporte cm-30	0,66	432,59										

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO PARA A OBRA DE EXECUÇÃO DA DRENAGEM E MACRODRENAGEM DA BACIA 01, LAGARTO/SE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00017

BDI: 14,02%

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGARTO
PCA NOSSA SENHORA DA PIEDADE, 13 CENTRO
LAGARTO-SE CNPJ : 13.124.052/0001-11

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR										
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
04.02.002	Transporte emulsão asfáltica rr-1c	0,49	324,44										
04.02.003	TRANSPORTE CAP 50-70	3,82	2.523,57										
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	316.707,88										
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	316.707,88										

Documento assinado digitalmente
gov.br
WESLEY DO NASCIMENTO SANTOS
Data: 28/09/2026 10:29:56-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br