PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br JEFFERSON MOURA SANTOS
Data: 26/02/2025 16:00:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DADOS DA OBRA			
PROJETO:	Escola 2 Salas		
ID DE IDENT:	1010160	**BDI:**	28,82%
NOME OBRA:	(1010160) Piquí - Sucupira do Riachão - MA	**REFERÊNCIA:**	SINAPI/DEZ/2024, ORSE/DEZ/2024, SEINFRA/028 - DESONERADO
ENDEREÇO:	Rua do Povoado, Povoado Piqui, Sucupira do Riachão - MA	**ENCARGOS SOCIAIS:**	COM DESONERAÇÃO 82,97% e 46,10%

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	3.584,34	5,46%	100,00%		
2	**MOVIMENTO DE TERRA**	-	0,00%			
3	**INFRAESTRUTURA**	-	0,00%			
4	**SUPERESTRUTURA**	-	0,00%			
5	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS**	9.015,90	13,74%	100,00%		
6	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/20V)**	2.326,43	3,54%		100,00%	
7	**PAREDES E PAÍNES**	-	0,00%			
8	**ESQUADRIAS**	6.251,99	9,53%	100,00%		
9	**COBERTURA**	5.244,62	7,99%	100,00%		
10	**REVESTIMENTO**	-	0,00%			
11	**PAVIMENTAÇÃO**	-	0,00%			
12	**PINTURA**	27.153,15	41,38%		75,00%	25,00%
13	**ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS**	11.494,75	17,52%			100,00%
14	**LIMPEZA DA OBRA**	554,56	0,85%			100,00%
	TOTAIS PARCIAIS			24.096,85	22.691,29	18.837,60
	PERCENTUAIS PARCIAIS			36,72%	34,58%	28,70%
	TOTAIS ACUMULADOS			24.096,85	46.788,14	65.625,74
	PERCENTUAIS ACUMULADOS			36,72%	71,30%	100,00%
	TOTAL GERAL PLANILHA	**65.625,74**	**100,00%**			

Jefferson Moura Santos
Engenheiro Civil
CREA: 152006285-0