# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**CAMARA MUNICIPAL DE MATUTINA-MG**

| **ENDEREÇO: RUA MOISES GARCIA PEREIRA COM A RUA VER. GERALDO MARTINS** | | | **BDI:** | **25%** | | **TOTAL OBRA:** | **R$ 1.244.087,85** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ITEM | SERVIÇO | VALORES TOTAIS (R$) | PARCELAS | PARCELA 1 | PARCELA 2 | PARCELA 3 | PARCELA 4 | PARCELA 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE** | | **R$ 1.244.087,85** | **Parcela (%)** | **3,69%** | **9,64%** | **16,62%** | **18,31%** | **16,15%** |
| | | | **Acumulado (%)** | **3,69%** | **13,33%** | **29,94%** | **48,25%** | **64,40%** |
| | | | **Parcela (R$)** | **R$ 45.871,78** | **R$ 119.937,45** | **R$ 206.718,44** | **R$ 227.794,88** | **R$ 200.874,98** |
| | | | **Acumulado (R$)** | **R$ 45.871,78** | **R$ 165.809,22** | **R$ 372.527,67** | **R$ 600.322,55** | **R$ 801.197,53** |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ 38.913,56 | Parcela (%) | 100,00% | | | | |
| | | | Parcela (R$) | 38.913,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | MURO DE ARRIMO | R$ 150.964,74 | Parcela (%) | | 70,00% | 30,00% | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 105.675,32 | 45.289,42 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | INFRAESTRUTURA | R$ 115.143,99 | Parcela (%) | | | 100,00% | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 115.143,99 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | SUPRAESTRUTURA | R$ 196.634,12 | Parcela (%) | | | 20,00% | 80,00% | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 39.326,82 | 157.307,30 | 0,00 |
| 5 | PAREDES E REVESTIMENTOS | R$ 187.533,34 | Parcela (%) | | | | 20,00% | 80,00% |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.506,67 | 150.026,67 |
| 6 | ESQUADRIAS | R$ 74.106,38 | Parcela (%) | | | | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | COBERTURA | R$ 65.056,77 | Parcela (%) | | | | 40,00% | 60,00% |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.022,71 | 39.034,06 |
| 8 | PISO | R$ 58.366,63 | Parcela (%) | | | | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | PINTURA | R$ 73.879,14 | Parcela (%) | | | | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ACABAMENTOS | R$ 18.952,22 | Parcela (%) | | | | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | INSTALAÇÃO ELETRICA | R$ 81.443,37 | Parcela (%) | | | | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDRAÚLICAS | R$ 9.712,08 | Parcela (%) | | | | | 50,00% |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.856,04 |
| 13 | INSTALAÇÃO ESGOTO | R$ 7.303,92 | Parcela (%) | | 100,00% | | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 7.303,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | R$ 17.667,21 | Parcela (%) | | | | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | ESTACIONAMENTO | R$ 64.119,97 | Parcela (%) | | | | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | COMPLEMENTOS | R$ 14.708,31 | Parcela (%) | | | | | |
| | | | Parcela (R$) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRA | R$ 69.582,12 | Parcela (%) | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| | | | Parcela (R$) | 6.958,21 | 6.958,21 | 6.958,21 | 6.958,21 | 6.958,21 |

| 100% | REFERÊNCIA SINAPI 09/2026 E SEINFRA 07/2026 | | | |
|---|---|---|---|---|
| PARCELA 6 | PARCELA 7 | PARCELA 8 | PARCELA 9 | PARCELA 10 |
| 3,30% | 7,47% | 6,76% | 9,12% | 8,97% |
| 67,70% | 75,16% | 81,92% | 91,03% | 100,00% |
| R$ 40.997,57 | R$ 92.893,20 | R$ 84.050,74 | R$ 113.400,31 | R$ 111.548,50 |
| R$ 842.195,10 | R$ 935.088,31 | R$ 1.019.139,05 | R$ 1.132.539,36 | R$ 1.244.087,85 |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 30,00% | 30,00% | 40,00% |
| 0,00 | 0,00 | 22.231,91 | 22.231,91 | 29642,55 |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50,00% | 50,00% | | | |
| 29.183,32 | 29.183,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| 0,00 | 0,00 | 18.469,78 | 18.469,78 | 36939,57 |
| | | | 50,00% | 50,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.476,11 | 9476,11 |
| | 50,00% | 25,00% | 25,00% | |
| 0,00 | 40.721,68 | 20.360,84 | 20.360,84 | 0,00 |
| 50,00% | | | | |
| 4.856,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 100,00% | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.667,21 | 0,00 |
| | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% |
| 0,00 | 16.029,99 | 16.029,99 | 16.029,99 | 16029,99 |
| | | | 15,00% | 85,00% |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,25 | 12502,06 |
| 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |
| 6.958,21 | 6.958,21 | 6.958,21 | 6.958,21 | 6958,21 |

MATHEUS NASCIMENTO QUEIROZ:12301333647

Assinado digitalmente por MATHEUS NASCIMENTO QUEIROZ:12301333647
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Videoconferencia, OU=29185841000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=MATHEUS NASCIMENTO QUEIROZ:12301333647
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.17 10:16:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2