PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VARGINHA - TRECHO 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00001

BDI: 23,97%

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA D/
RUA GETÚLIO VARGAS, 64 CENTRO NOSSA SENHORA
DAS DORES-SE CNPJ : 13.094.446/0001-74

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NO POVOADO VARGINHA - TRECHI 1**	100	620.071,98	25,38	157.360,20	23,51	145.788,46	23,74	147.208,32	27,37	169.715,00		
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	620.071,98	25,38	157.360,20	23,51	145.788,46	23,74	147.208,32	27,37	169.715,00		
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	620.071,98	25,38	157.360,20	48,89	303.148,66	72,63	450.356,98	100,00	620.071,98		