I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
R.PRÓPRIO	R.PRÓPRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARRAIA	EXECUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO COM EX	PONTE DE 25 METROS DE EXTENSÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/26	2 08/26	3 09/26	4 10/26	5 11/26	6 12/26	7 01/27	8 02/27	9 03/27	10 04/27	11 05/27	12 06/27
1.	**EXECUÇÃO DA PONTE**	**886.908,59**	% Período:	32,88%	34,47%	32,66%									
1.1.	PLACA DE OBRA	2.364,75	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.574,18	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	38.811,70	% Período:	100,00%											
				100,00%											
1.4.	MESOESTRUTURA	246.222,74	% Período:	80,00%	20,00%										
				80,00%	20,00%										
1.5.	SUPERESTRUTURA	347.495,52	% Período:		60,00%	40,00%									
					60,00%	40,00%									
1.6.	CAPEAMENTO	49.419,75	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.7.	BARREIRAS E GUARDA CORPO	48.241,50	% Período:			100,00%									
						100,00%									
1.8.	ATERRO DAS CABECEIRAS	90.674,00	% Período:	25,00%	35,00%	40,00%									
				25,00%	35,00%	40,00%									
1.9.	FORNECIMENTO DE ENERGIA	8.776,95	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
				33,00%	33,00%	34,00%									
1.10.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	40.327,50	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
				33,00%	33,00%	34,00%									

Total: R$ 886.908,59

Período:	%:	32,88%	34,47%	32,66%
	Repasse:	291.601,79	305.682,23	289.624,57
	Contrapartida:	-	-	-
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**291.601,79**	**305.682,23**	**289.624,57**
Acumulado:	%:	32,88%	67,34%	100,00%
	Repasse:	291.601,79	597.284,02	886.908,59
	Contrapartida:	-	-	-
	Outros:	-	-	-
	Investimento:	**291.601,79**	**597.284,02**	**886.908,59**

ARRAIAS-TO
Local

sexta-feira, 3 de julho de 2026
Data

CUSTODIO COSTA TORRES:98001990125

Assinado de forma digital por CUSTODIO COSTA TORRES:98001990125
Dados: 2026.07.03 09:37:43 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: CUSTÓDIO COSTA TORRES
CREA/CAU: 311.418/D-TO
ART/RRT: TO20260651444