ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: *PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM*

LOCAL: *BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT*

REF.: *SINAPI 05/2025*

E.S.: *DESONERADO*

BDI: *27,50%*

CRONOGRAMA FÍSICIO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL R$	PERIODO						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R$ 300.024,97	***R$ 15.001,25***	***R$ 45.003,75***	***R$ 30.002,50***	***R$ 30.002,50***	***R$ 60.004,99***	***R$ 60.004,99***	***R$ 60.004,99***
		100,00%	***5,00%***	***15,00%***	***10,00%***	***10,00%***	***20,00%***	***20,00%***	***20,00%***
2	CANTEIRO DE OBRAS	R$ 118.749,09	***R$ 118.749,09***						
		100,00%	***100,00%***						
3	FUNDAÇÕES	R$ 598.659,39	***R$ 171.036,99***	***R$ 427.622,40***					
		100,00%	***28,57%***	***71,43%***					
4	SUPRAESTRUTURA	R$ 471.101,96	***R$ 134.593,83***	***R$ 336.508,13***					
		100,00%	***28,57%***	***71,43%***					
5	PAREDES E PAINEIS	R$ 1.029.479,50		***R$ 294.122,29***	***R$ 735.357,20***				
		100,00%		***28,57%***	***71,43%***				
6	COBERTURA E PROTEÇÕES	R$ 912.233,00			***R$ 260.624,97***	***R$ 651.608,03***			
		100,00%			***28,57%***	***71,43%***			
7	REVESTIMENTOS	R$ 421.718,50				***R$ 180.748,55***	***R$ 240.969,95***		
		100,00%				***42,86%***	***57,14%***		
8	FORROS	R$ 119.967,61					***R$ 51.418,12***	***R$ 68.549,49***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	
9	PINTURAS	R$ 154.156,03					***R$ 66.071,27***	***R$ 88.084,76***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	
10	PAVIMENTAÇÕES	R$ 485.625,63					***R$ 208.139,15***	***R$ 277.486,48***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	
11	CARPETE	R$ 149.881,76					***R$ 64.239,32***	***R$ 85.642,44***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	
12	INSTALAÇÕES	R$ 104.789,44					***R$ 44.912,75***	***R$ 59.876,68***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DIRETORIA DE PROJETOS DE ENGENHARIA

OBJETO: *PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT/AM*

LOCAL: *BAIRRO COIMBRA, ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT*

REF.: *SINAPI 05/2025*

E.S.: *DESONERADO*

BDI: *27,50%*

CRONOGRAMA FÍSICIO FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CUSTO TOTAL R$	PERIODO						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS
13	ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	R$ 106.424,29					***R$ 45.613,45***	***R$ 60.810,84***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	
14	FIOS E CABOS	R$ 232.231,86					***R$ 99.534,58***	***R$ 132.697,28***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	
15	HIDRÁULICA / GÁS / INCÊNDIO	R$ 134.478,26					***R$ 57.637,38***	***R$ 76.840,88***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	
16	SANITÁRIA / PLUVIAL	R$ 527.059,47					***R$ 225.897,69***	***R$ 301.161,78***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	
17	APARELHOS, METAIS E BANCADAS	R$ 122.942,75					***R$ 52.693,26***	***R$ 70.249,49***	
		100,00%					***42,86%***	***57,14%***	
18	LIMPEZA FINAL	R$ 25.604,32					***R$ 875,67***	***R$ 8.633,78***	***R$ 16.094,88***
		100,00%					***3,42%***	***33,72%***	***62,86%***
	CUSTO DO DESEMBOLSO:	***R$ 6.015.127,83***	***R$ 439.381,16***	***R$ 1.103.256,57***	***R$ 1.025.984,67***	***R$ 862.359,08***	***R$ 1.218.007,58***	***R$ 1.290.038,90***	***R$ 76.099,87***
	PORCENTAGEM:		***7,30%***	***18,34%***	***17,06%***	***14,34%***	***20,25%***	***21,45%***	***1,27%***
	CUSTO ACUMULADO:		***R$ 439.381,16***	***R$ 1.542.637,73***	***R$ 2.568.622,40***	***R$ 3.430.981,48***	***R$ 4.648.989,06***	***R$ 5.939.027,96***	***R$ 6.015.127,83***
	PORCENTAGEM ACUMULADA:		***7,30%***	***25,65%***	***42,70%***	***57,04%***	***77,29%***	***98,73%***	***100,00%***