ENGENHARIA®
CIDADES E SOLUÇÕES

Ademilson Jacomel Ribeiro
Engenheiro Civil
CREA/MG 207441/D

32 98416-9387
ademilson@csengenharia.com.br

Rua Fioravante Padula, 200 - Sala 24
Centro, Espera Feliz/MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ				**VALOR DO CONVÊNIO:**	**R$325.316,38**		
OBRA: EXECUÇÃO DE PONTE EM ESTRUTURA MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO — MÓDULO 12M, TABULEIRO MOLDADO IN LOCO				**DATA: 09/11/2026**			
LOCAL: ESPERA FELIZ - PONTE VALE A PENA				**PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 4 MESES**			
ITENS	**ETAPAS/DESCRIÇÃO**	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**	**Físico %**	**31,73%**	**100,00%**			
		Financeiro	R$103.237,03	**R$103.237,03**			
2.0	**SUPERESTRUTURA**	**Físico %**	**27,91%**	**50,00%**	**50,00%**		
		Financeiro	R$90.800,12	**R$45.400,06**	**R$45.400,06**		
3.0	**MESOESTRUTURA**	**Físico %**	**40,35%**		**25,00%**	**50,00%**	**25,00%**
		Financeiro	R$131.279,23		**R$32.819,81**	**R$65.639,61**	**R$32.819,81**
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**				
		Financeiro	**R$325.316,38**	**R$148.637,09**	**R$78.219,87**	**R$65.639,61**	**R$32.819,81**

gov.br
Documento assinado digitalmente
ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
Data: 09/11/2026 10:24:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OZIEL GOMES DA SILVA:92238513604

Assinado de forma digital por OZIEL GOMES DA SILVA:92238513604
Dados: 2026.11.19 13:23:05 -03'00'