CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE TRATAMENTO E MELHORIAS E OPERACIONAIS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DE ITUIUTABA

Data: 22/09/2026

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1	REFORMA DO TRATAMENTO PRELIMINAR	R$ 2.614.771,77	30,48%	20%	40%	40%							
2	LAGOAS E INTERLIGAÇÕES	R$ 3.153.490,13	36,76%				20%	40%	40%				
3	SALA ELÉTRICA EXISTENTE - MELHORIAS	R$ 6.496,83	0,08%							100%			
4	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 1.647.579,61	19,20%							25%	25%	25%	25%
5	EMISSARIO FINAL	R$ 666.023,41	7,76%	10%	40%	50%							
6	SERVIÇOS DE AOPIO A EXECUÇAO DAS OBRAS / AS BUILT	R$ 63.649,16	0,74%									50%	50%
7	ADMINISTRAÇAO LOCAL DE OBRAS E SERVICOS RATEADOS	R$ 427.627,05	4,98%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
	Total (Água)	R$ 8.579.637,96											

	TOTAL	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
TOTAIS PARCIAIS EM PERCENTUAL	R$ 8.579.637,96	100,00%	7,00%	16,00%	17,00%	8,00%	15,00%	15,00%	5,00%	5,00%	6,00%	6,00%
TOTAIS ACUMULADOS EM PERCENTUAL			7,0%	23,1%	40,1%	48,1%	63,1%	78,1%	83,1%	88,1%	94,1%	100,0%
TOTAIS PARCIAIS			R$ 600.574,66	R$ 1.372.742,07	R$ 1.458.538,45	R$ 686.371,04	R$ 1.286.945,69	R$ 1.286.945,69	R$ 428.981,90	R$ 428.981,90	R$ 514.778,28	R$ 514.778,29
TOTAIS ACUMULADOS			R$ 600.574,66	R$ 1.973.316,73	R$ 3.431.855,18	R$ 4.118.226,22	R$ 5.405.171,91	R$ 6.692.117,60	R$ 7.121.099,50	R$ 7.550.081,40	R$ 8.064.859,68	R$ 8.579.637,96

LEONARDO BORGES CASTRO:00608328600

Assinado de forma digital por LEONARDO BORGES CASTRO:00608328600
Dados: 2026.11.23 09:34:09 -03'00'

Leonardo Borges Castro
Eng. Civil
CREA 70.926/D