PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS						
PREFEITURA: PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO					FOLHA Nº: 01	
OBRA: READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PINDORAMA					DATA: 10/11/2026	
LOCAL: FAZENDA BOA VISTA, S/N°, COMUNIDADE PALMEIRAS, ZONA RURAL DE SANTA MARIA DO SALTO - MG			FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA (DESONERADO): SINAPI - 09/2026 - Minas Gerais ORSE - 08/2026 - Sergipe SETOP - 07/2026 - Minas Gerais			( )	DIRETA	INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses					BDI =	29,71%
Cronograma Físico e Financeiro						
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	READEÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA	100,00%	7,88%	26,00%	36,51%	29,61%
		251.490,87	19.827,67	65.381,16	91.826,53	74.455,51
1.1	SERVIÇO PRELIMINAR	100,00%	100,00%			
		2.193,25	2.193,25			
1.2	DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%			
		8.479,99	8.479,99			
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	100,00%			
		205,84	205,84			
1.4	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	100,00%	100,00%			
		7.346,86	7.346,86			
1.5	SUPERESTRUTURA	100,00%		100,00%		
		10.529,34		10.529,34		
1.6	ALVENARIA	100,00%		50,00%		50,00%
		9.145,22		4.572,61		4.572,61
1.7	REVESTIMENTO	100,00%		20,00%	60,00%	20,00%
		29.860,34		5.972,07	17.916,20	5.972,07
1.8	PINTURA	100,00%			40,00%	60,00%
		56.539,31			22.615,72	33.923,59
1.9	ESQUADRIAS	100,00%			50,00%	50,00%
		8.094,26			4.047,13	4.047,13
1.10	PISO	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%
		13.386,00		4.015,80	5.354,40	4.015,80
1.11	COBERTURA	100,00%		50,00%	50,00%	
		16.661,56		8.330,78	8.330,78	
1.12	PATIO EXTERNO	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
		49.198,28		19.679,31	19.679,31	9.839,66
1.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	100,00%		40,00%	40,00%	20,00%
		12.871,03		5.148,41	5.148,41	2.574,21
1.14	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	100,00%		30,00%	30,00%	40,00%
		23.776,14		7.132,84	7.132,84	9.510,46

1.15	**INSTALAÇÃO SANITARIA**	**100,00%**	50,00%		50,00%	
		3.203.45	1.601,73		1.601,73	
2	**QUADRA POLIESPORTIVA**	**100,00%**	22,80%	23,95%	34,34%	18,91%
		215.673.70	49.173,48	51.651,28	74.068,71	40.780,23
2.1	**SERVIÇO PRELIMINAR**	**100,00%**	100,00%			
		8.143.82	8.143,82			
2.2	**TERRAPLANAGEM**	**100,00%**	100,00%			
		4.626.90	4.626,90			
2.3	**PISO**	**100,00%**	30,00%	40,00%	30,00%	
		121.342.52	36.402,76	48.537,01	36.402,76	
2.4	**PINTURA**	**100,00%**			50,00%	50,00%
		13.462.05			6.731,03	6.731,03
2.5	**ALAMBRADO**	**100,00%**			50,00%	50,00%
		36.955.68			18.477,84	18.477,84
2.6	**INSTALAÇÃO ELETRICA**	**100,00%**		10,00%	40,00%	50,00%
		31.142.73		3.114,27	12.457,09	15.571,37
3	**MURO DE DIVISA**	**100,00%**	11,86%	43,27%	35,97%	8,90%
		168.221.67	19.955,56	72.793,08	60.509,57	14.963,47
3.1	**INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES**	**100,00%**	50,00%	50,00%		
		39.911,12	19.955,56	19.955,56		
3.2	**SUPERESTRUTURA**	**100,00%**		50,00%	50,00%	
		80.155.09		40.077,55	40.077,55	
3.3	**ALVENARIA**	**100,00%**		70,00%	30,00%	
		18.228.53		12.759,97	5.468,56	
3.4	**REVESTIMENTO**	**100,00%**			50,00%	50,00%
		29.926.93			14.963,47	14.963,47
Porcentagem			**14,0%**	**29,88%**	**35,63%**	**20,49%**
Custo			**88.956,70**	**189.825,52**	**226.404,81**	**130.199,20**
Porcentagem Acumulado			**14,0%**	**43,88%**	**79,51%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**88.956,70**	**278.782,22**	**505.187,03**	**635.386,24**

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606

Assinado de forma digital por ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606
Dados: 2026.11.10 15:20:37 -03'00'

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA
CREA-MG: 160.393/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO - MG