Obra
IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Amazonas

B.D.I.
22,62%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	MÓDULOS SANITÁRIOS	100,00% 1.523.396,75	33,33% 507.748,14	33,33% 507.748,14	33,34% 507.900,48
2	CANTEIRO E PLACA	100,00% 26.547,10	100,00% 26.547,10		
		Porcentagem =	34,47%	32,76%	32,77%
		Custo =	R$ 534.295,23	R$ 507.748,13	R$ 507.900,47
		Porcentagem Acumulado =	34,47%	67,23%	100,00%
		Custo Acumulado =	R$ 534.295,23	R$ 1.042.043,36	R$ 1.549.943,85

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIANA CAVALCANTE DOS SANTOS
Data: 01/09/2026 17:05:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fabiana Cavalcante dos Santos
Engenheira Civil
CREA 36229-AM