ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

RESPONSAVEL TECNICO:
LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR:02718842903
LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR 78136/D

PROPOSTA 019534/2023 REV. 1.0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA - AMPLIAÇÃO DE META
LOCAL: DISTRITO DE LAGOA BONITA
ÁREA: 2.061,36 m²
EXT.: 374,67 m
DATA: JUNHO DE 2026

REFERÊNCIA:	SINAPI	04/2026 - SEM DES.
REFERÊNCIA:	DNIT-SICRO 3	01/2026 - SEM DES.
REFERÊNCIA:	CCU	COMP. PRÓPRIA
BDI:	22,33%	NÃO DES.
BDI DIFERENCIADO:	15,00%	NÃO DES.
LS:	115,71%	NÃO DES.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS							
					30 DIAS	60 DIAS						
1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA - AMPLIAÇÃO DE META	445.774,55	193.204,71	182.988,13	-	-	-	-	-	-
					51,68%	48,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	1		CANTEIRO									
		1	CANTEIRO DE OBRAS	4.919,67	4.919,67							
				100,00%	100,00%							
	2		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE									
		2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	8.878,71	8.878,71							
				100,00%	100,00%							
	3		ESTRUTURA									
		3,1	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.930,30	1.930,30							
				100,00%	100,00%							
		3,2	TERRAPLENAGEM - DRENAGEM	4.865,46	4.865,46							
				100,00%	100,00%							
		3,3	DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS - REDE DE DRENAGEM	64.716,27	64.716,27							
				100,00%	100,00%							
		3,4	TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO	12.657,23	12.657,23							
				100,00%	100,00%							
		3,5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	73.581,49	-	73.581,49						
				100,00%	0,00%	100,00%						
		3,6	DRENAGEM SUPERFICIAL	68.871,29	68.871,29							
				100,00%	100,00%							
		3,7	CALÇADA EM CONCRETO	119.429,05	59.714,53	59.714,53						
				100,00%	50,00%	50,00%						
		3,8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	13.459,13	-	13.459,13						
				100,00%	0,00%	100,00%						
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				305.165,21	128.318,26	119.966,60	-	-	-	-	-	-
BDI (22,33%)				68.143,39	28.653,47	26.788,54	-	-	-	-	-	-
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				303.726,87	156.971,73	146.755,15	-	-	-	-	-	-
TOTAL MENSAL (%)					51,68%	48,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL ACUMULADO					51,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Deodápolis-MS, Janeiro de 2024

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

RESPONSAVEL TECNICO:
LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR 78136/D

PROPOSTA 019534/2023 REV. 1.0

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA - AMPLIAÇÃO DE META
LOCAL: DISTRITO DE LAGOA BONITA
ÁREA: 2.061,36 m²
EXT.: 374,67 m
DATA: JUNHO DE 2026

REFERÊNCIA:	SINAPI	04/2026 - SEM DES.
REFERÊNCIA:	DNIT-SICRO 3	01/2026 - SEM DES.
REFERÊNCIA:	CCU	COMP. PRÓPRIA
BDI:	22,33%	NÃO DES.
BDI DIFERENCIADO:	15,00%	NÃO DES.
LS:	115,71%	NÃO DES.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS							
					30 DIAS	60 DIAS						

TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVIÇO	VALOR	DIAS							
					30 DIAS	60 DIAS	0	0	0	0	0	0
1			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA - AMPLIAÇÃO DE META									
	4		TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS	72.465,95								
		4.1	TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE INSUMO ASFÁLTICO	72.465,95 100,00%	36.232,98 50,00%	36.232,98 50,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%	- 0,00%		
DESEMBOLSO MENSAL (SEM BDI)				63.013,87	31.506,94	31.506,94	-	-	-	-		
BDI (15,00%)				9.452,08	4.726,04	4.726,04	-	-	-	-		
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI)				72.465,95	36.232,98	36.232,98	-	-	-	-		
TOTAL MENSAL (%)					50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
TOTAL ACUMULADO					50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL GERAL COM L.S. 115,71% E SEM BDI				R$ 376.192,82								

Deodápolis-MS, Janeiro de 2024