Obra
Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde, localizada no Povoado Lagoa de Dentro, Araripina -PE

Bancos
SINAPI - 09/2026 - Pernambuco
ORSE - 07/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Mensalista: embutido nos preços unitário dos insumos

PREFEITURA ARARIPINA
Cuidando que se transforma

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%				
		9.425.22	9.425.22				
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		14.455.13	2.891,03	2.891,03	2.891,03	2.891,03	2.891,03
3	DEMOLIÇÃO REMOÇÃO	100,00%	50,00%	50,00%			
		17.607.94	8.803,97	8.803,97			
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%	50,00%	50,00%			
		3.808.54	1.904,27	1.904,27			
5	INFRA-ESTRUTURA E SUPERESTRUTUTA	100,00%	100,00%				
		561.83	561,83				
6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	100,00%	100,00%				
		417.74	417,74				
7	REVESTIMENTO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		56.020.12	14.005,03	14.005,03	14.005,03	14.005,03	
8	COBERTURA	100,00%		100,00%			
		19.096.19		19.096,19			
9	PISO	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		77.238.85	19.309,71	19.309,71	19.309,71	19.309,71	
10	ESQUADRIAS	100,00%			50,00%	25,00%	25,00%
		34.036.79			17.018,40	8.509,20	8.509,20
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		27.169.14		6.792,29	6.792,29	6.792,29	6.792,29
12	INSTALAÇÕES SANITARIAS, HIDROSÁNITARIA E LOUÇAS	100,00%		50,00%	50,00%		
		13.910.37		6.955,19	6.955,19		
13	INSTALAÇÕES PLUVIAIS	100,00%		100,00%			
		4.266.84		4.266,84			
14	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI)	100,00%					100,00%
		1.637.57					1.637,57
15	DRENAGEM SISTEMA DE AR-CONDICIONADO	100,00%	50,00%	50,00%			
		2.127.42	1.063,71	1.063,71			
16	PINTURA	100,00%					100,00%
		18.724.44					18.724,44
Porcentagem			**19,43%**	**28,32%**	**22,29%**	**17,14%**	**12,83%**
Custo			**58.382,50**	**85.088,21**	**66.971,63**	**51.507,25**	**38.554,51**
Porcentagem Acumulado			**19,43%**	**47,74%**	**70,03%**	**87,17%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**58.382,50**	**143.470,71**	**210.442,34**	**261.949,59**	**300.504,13**