CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS
REFERÊNCIA - DATA BASE : SINAPI (08-2026)/SICRO3(07-2026), SEM DESONERAÇÃO
BDI = 23,38 **ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%**

CRONOGRAMA FÍSICO DA OBRA

ITEM	PRODUTO	VALOR COM BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	#VALOR!	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!
			100,00%	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!	#VALOR!
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	#VALOR!	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!
			50,00%	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!					50,00%	#VALOR!	#VALOR!
3.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	#VALOR!	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!
			15,00%	#VALOR!	17,00%	#VALOR!	16,00%	#VALOR!	16,00%	#VALOR!	16,00%	#VALOR!	20,00%	#VALOR!	#VALOR!
4.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	#VALOR!	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!
			35,00%	#VALOR!	15,00%	#VALOR!	15,00%	#VALOR!	15,00%	#VALOR!	20,00%	#VALOR!		#VALOR!	#VALOR!
5.0	SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	#VALOR!	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!
					20,00%	#VALOR!	20,00%	#VALOR!	20,00%	#VALOR!	20,00%	#VALOR!	20,00%	#VALOR!	#VALOR!
6.0	SERVIÇOS DE DRENAGEM	#VALOR!	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!
			5,00%	#VALOR!	20,00%	#VALOR!	25,00%	#VALOR!	20,00%	#VALOR!	25,00%	#VALOR!	5,00%	#VALOR!	#VALOR!
TOTAL		#VALOR!	#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!
			#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!		#VALOR!

Importa o presente orçamento em: #VALOR!

#NOME?

BENDITO LEITE/MA
terça-feira, 17 de novembro de 2026

Responsavel técnico
Nome: FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
CREA Nº 111726059-3