PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS
Avenida 113, 636 - Centro - Capinópolis /MG
Tel:(34) 3263-1500

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: CAPINÓPOLIS MG — **DATA: 25/05/2026**

Obra: Escola Tipo 1 - Opção 127V — **PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	16,39%	16,16%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%		
			Financeiro	715.658,49	115.671,68	85.712,40	85.712,40	85.712,40	85.712,40	85.712,40	85.712,40	85.712,40		
2		FUNDAÇÕES	Físico %	0,18%	100,00%									
			Financeiro	7.997,26	7.997,26									
3		SUPERESTRUTURA	Físico %	10,17%	40,00%	60,00%								
			Financeiro	444.147,14	177.658,86	266.488,29								
4		SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	Físico %	1,00%		20,00%	40,00%	20,00%	20,00%					
			Financeiro	43.576,43		8.715,29	17.430,57	8.715,29	8.715,29					
5		ESQUADRIAS	Físico %	12,53%							40,00%	60,00%		
			Financeiro	547.258,02							218.903,21	328.354,81		
6		SISTEMAS DE COBERTURA	Físico %	9,11%					30,00%	70,00%				
			Financeiro	397.783,16					119.334,95	278.448,21				
7		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,45%	100,00%									
			Financeiro	19.658,47	19.658,47									
8		REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	Físico %	8,63%				30,00%	15,00%	55,00%				
			Financeiro	376.836,38				113.050,91	56.525,46	207.260,01				
9		SISTEMAS DE PISOS	Físico %	5,71%			20,00%	40,00%	40,00%					
			Financeiro	249.272,12			49.854,42	99.708,85	99.708,85					
10		PINTURAS E ACABAMENTOS	Físico %	5,52%						20,00%	30,00%	50,00%		
			Financeiro	241.254,19						48.250,84	72.376,26	120.627,10		
11		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	Físico %	2,93%		20,00%	30,00%	30,00%				20,00%		
			Financeiro	127.777,53		25.555,51	38.333,26	38.333,26				25.555,51		
12		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Físico %	0,97%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
			Financeiro	42.428,09		8.485,62	12.728,43	12.728,43	8.485,62					
13		INSTALAÇÃO SANITÁRIA	Físico %	0,69%		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%					
			Financeiro	30.164,59		6.032,92	9.049,38	9.049,38	6.032,92					
14		LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	Físico %	2,75%							20,00%	80,00%		
			Financeiro	120.140,53							24.028,11	96.112,42		
15		INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	Físico %	0,13%						50,00%	50,00%			
			Financeiro	5.648,53						2.824,27	2.824,27			
16		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	Físico %	1,17%								100,00%		
			Financeiro	50.928,34								50.928,34		
17		INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	Físico %	9,85%			20,00%	30,00%	30,00%	20,00%				
			Financeiro	430.246,67			86.049,33	129.074,00	129.074,00	86.049,33				
18		INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,66%						50,00%	50,00%			
			Financeiro	28.933,59						14.466,79	14.466,79			
19		INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	1,22%							30,00%	70,00%		
			Financeiro	53.385,57							16.015,67	37.369,90		
20		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	Físico %	0,32%					100,00%					
			Financeiro	14.093,35					14.093,35					
21		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	Físico %	2,15%	20,00%		30,00%	50,00%						
			Financeiro	93.827,51	18.765,50		28.148,25	46.913,76						
22		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	3,22%								100,00%		
			Financeiro	140.756,76								140.756,76		
23		MURO FECHAMENTO	Físico %	4,07%	50,00%	50,00%								
			Financeiro	177.746,82	88.873,41	88.873,41								
24		SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,17%								100,00%		
			Financeiro	7.568,39								7.568,39		
			Físico (mês) %	**100,00%**	**9,81%**	**11,22%**	**7,49%**	**12,44%**	**12,08%**	**16,56%**	**9,95%**	**20,45%**		
		TOTAL	**Físico (acumulado) %**		**9,81%**	**21,03%**	**28,53%**	**40,97%**	**53,05%**	**69,61%**	**79,55%**	**100,00%**		
			Financeiro	**R$ 4.367.087,92**	**R$ 428.625,18**	**R$ 489.863,42**	**R$ 327.306,05**	**R$ 543.286,27**	**R$ 527.682,83**	**R$ 723.011,85**	**R$ 434.326,70**	**R$ 892.985,62**		

HUGO VIDICA SOUSA:70285308173
Assinado de forma digital por HUGO VIDICA SOUSA:70285308173
Dados: 2026.11.11 09:23:36 -03'00'

HUGO VIDICA SOUSA

ENG. CIVIL - CREA: 407724-D/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINÓPOLIS

Observações: