CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. ESPINHEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00029

BDI: 24,2%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

PRAÇA DA MATRIZ, 457 CENTRO JAPOATÃ-SE CNPJ : 13.115.910/0001-61

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL DO POV. ESPINHEIRO**	100	164.270,17	95,81	157.393,36	0,37	610,98	3,82	6.265,83				
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	164.270,17	95,81	157.393,36	0,37	610,98	3,82	6.265,83				
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	164.270,17	95,81	157.393,36	96,18	158.004,34	100,00	164.270,17				