CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00008

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

PRAÇA DA MATRIZ, 457 CENTRO JAPOATÃ-SE CNPJ : 13.115.910/0001-61

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS			
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**Construção de Praça no Povoado Ladeiras**	100	149.871,01	52,73	79.025,06	10,77	16.141,12	13,50	20.229,52	23,00	34.475,31		
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	149.871,01	52,73	79.025,06	10,77	16.141,12	13,50	20.229,52	23,00	34.475,31		
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	149.871,01	52,73	79.025,06	63,50	95.166,18	77,00	115.395,70	100,00	149.871,01		