CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS NO POV. PROJETO LADEIRINHAS A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Cod. Empreendimento: 00007

BDI: 24,2%

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPOATÃ

PRAÇA DA MATRIZ, 457 CENTRO JAPOATÃ-SE CNPJ :
13.115.910/0001-61

Ref : Julho/2026-1 Moeda : R$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	**CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS - POV. PROJ. LADEIRINHAS A**	100	102.605,54	47,87	49.112,72	24,61	25.251,65	27,52	28.241,17				
TOTAL SIMPLES ====>>		100,00	102.605,54	47,87	49.112,72	24,61	25.251,65	27,52	28.241,17				
TOTAL ACUMULADO ====>>		100,00	102.605,54	47,87	49.112,72	72,48	74.364,37	100,00	102.605,54				