OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E DRENAGEM PLUVIAL SUBTERRÂNEA NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO DO JATAÍ.

Local: Ruas A, B, C e D – Distrito de São Francisco do Jataí

Para a elaboração do Mapa de Riscos foram identificados os riscos que podem afetar o empreendimento e caracterizados quanto às consequências de ocorrência do evento (materialização) e formas de mitigação, além, claro, da alocação, onde se identifica o responsável pela assunção do risco.

Foram previstas duas formas de alocação dos riscos, conforme é visualizado na Matriz de Riscos ao final deste Anexo, as quais são:

- Alocação ao Contratante: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratante, como, por exemplo, o projeto.

- Alocação ao contratado: Riscos que são assumidos e gerenciados pelo contratado, como, por exemplo, a execução do objeto.

MACROSERVIÇO	SERVIÇO	RISCO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO
Projeto e obra	Anteprojeto	Inadequação do projeto/ obra em função de ajustes de Técnica/ Tecnologia/ Sistemas propostos.	Atraso no desenvolvimento dos projetos Básico e Executivo e/ou execução da obra. Retrabalho. Prejuízos.	Boa análise de área e definição de modelo adequado.	Contratante
Projetos	Desenvolvimento com Aprovação do projeto	Inadequação do projeto.	Atraso na elaboração ou aprovação dos projetos.	Disponibilidade de equipe para contínua elaboração dos projetos.	Contratante
Obras viárias	Execução do pavimento	Erros de medidas e itens não previstos no projeto.	Paralização da obra por incompatibilidade entre projeto e local.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada
Drenagem superficial e subterrânea	Execução de Drenagem superficial - sarjetas; Fxecução de drenagem subterrânea – Assentamento de tubos de concreto e execução de boca de lobo e poços de visitas	Erros de medidas e itens não previstos no projeto. Erro de declividade.	Paralização da obra por incompatibilidade entre projeto e local. Escoamento das aguas pluviais na drenagem.com declividade fora das normas técnicas.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada
Meio-fio e cinta de travamento	Execução de meio-fios	Erros de medidas e itens não previstos no projeto. Erro de instalação.	Paralização da obra por incompatibilidade entre projeto e local.	Levantamento topográfico da área e detalhamento do projeto para conferência por parte da empresa durante a execução.	Contratada

Itanhomi -MG, 01 de outubro de 2026.

Arthur Di Carlo Ferreira e Silva
Prefeito Municipal

Djalma Ribeiro de Andrade Filho
Engenheiro Civil CREA 61.106/D - MG