Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE PAVIMENTACÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS E RURAIS

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe
EMBASA - 06/2026 - Bahia

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINÁRES	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		40.304,88	3.373,52	3.357,40	3.357,40	3.357,40	3.357,40	3.357,40	3.357,40	3.357,40	3.357,40	3.357,40	3.357,40	3.357,40
2	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		2.223.030,00	186.067,61	185.178,40	185.178,40	185.178,40	185.178,40	185.178,40	185.178,40	185.178,40	185.178,40	185.178,40	185.178,40	185.178,40
3	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		75.761.821,00	6.341.264,42	6.310.959,69	6.310.959,69	6.310.959,69	6.310.959,69	6.310.959,69	6.310.959,69	6.310.959,69	6.310.959,69	6.310.959,69	6.310.959,69	6.310.959,69
4	SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		5.643.176,00	472.333,83	470.076,56	470.076,56	470.076,56	470.076,56	470.076,56	470.076,56	470.076,56	470.076,56	470.076,56	470.076,56	470.076,56
5	PONTOS DE ÔNIBUS	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		1.627.909,00	136.255,98	135.604,82	135.604,82	135.604,82	135.604,82	135.604,82	135.604,82	135.604,82	135.604,82	135.604,82	135.604,82	135.604,82
6	PINTURA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA	100,00%	8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		1.810.637,50	151.550,36	150.826,10	150.826,10	150.826,10	150.826,10	150.826,10	150.826,10	150.826,10	150.826,10	150.826,10	150.826,10	150.826,10
Porcentagem			8,37%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
Custo			7.290.845,72	7.256.002,97	7.256.002,97	7.256.002,97	7.256.002,97	7.256.002,97	7.256.002,97	7.256.002,97	7.256.002,97	7.256.002,97	7.256.002,97	7.256.002,97
Porcentagem Acumulado			8,37%	16,7%	25,03%	33,36%	41,69%	50,02%	58,35%	66,68%	75,01%	83,34%	91,67%	100,0%
Custo Acumulado			7.290.845,72	14.546.848,68	21.802.851,64	29.058.854,60	36.314.857,56	43.570.860,52	50.826.863,48	58.082.866,44	65.338.869,40	72.594.872,36	79.850.875,32	87.106.878,38

Responsável Técnico: André J. Montenegro
CREA 3000169768BA