
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 100,00%

8.638,56

50,00%

4.319,28

50,00%

4.319,28
 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.806,95

100,00%

8.806,95
 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 100,00%

3.629,23

100,00%

3.629,23
 4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

41.807,19

50,00%

20.903,60

50,00%

20.903,60
 5 PAISAGISMO 100,00%

3.349,04

100,00%

3.349,04
 6 BANCOS 100,00%

6.264,17

100,00%

6.264,17
 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

26.431,96

100,00%

26.431,96
 8 PINTURA 100,00%

7.584,30

100,00%

7.584,30
 9 LIMPEZA FINAL 100,00%

253,80

100,00%

253,80
35,27% 64,73%

37.659,05 69.106,14

35,27% 100,0%

37.659,05 106.765,20

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

PRAÇA DO SERINGUEIRO - JUTAÍ-AM									

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ


