



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ: 05.421.110/0001-40



Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO, RUA HENRIQUE DIAS NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA	SINAPI - 07/2026 - Pará SICRO3 - 04/2026 - Pará SEDOP - 03/2026 - Pará	28,46%	Desonerado: Horista: 103,26% Mensalista: 59,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 30.858,96	16,66% 5.141,10	16,67% 5.144,19	16,67% 5.144,19	16,66% 5.141,10	16,67% 5.144,19	16,67% 5.144,19
2	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	100,00% 85.376,14	50,00% 42.688,07	50,00% 42.688,07				
3	TERRAPLANAGEM	100,00% 746.161,16			50,00% 373.080,58	25,00% 186.540,29	25,00% 186.540,29	
4	DRENAGEM PLUVIAL - SUPERFICIAL	100,00% 151.996,92				25,00% 37.999,23	50,00% 75.998,46	25,00% 37.999,23
5	CALÇADA	100,00% 94.879,40		25,00% 23.719,85	50,00% 47.439,70	25,00% 23.719,85		
6	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 15.199,48						100,00% 15.199,48
Porcentagem			4,25%	6,36%	37,85%	22,54%	23,81%	5,19%
Custo			47.829,17	71.552,10	425.664,46	253.400,47	267.682,93	58.342,89
Porcentagem Acumulado			4,25%	10,62%	48,47%	71,01%	94,81%	100,0%
Custo Acumulado			47.829,17	119.381,27	545.045,73	798.446,20	1.066.129,13	1.124.472,06

JAKELINE ANGELICA DE
OLIVEIRA:04073414208

Assinado de forma digital por JAKELINE ANGELICA DE
OLIVEIRA:04073414208
Dados: 2026.09.04 10:15:52 -03'00'

Jakeline Angelica de Oliveira
Engenheira Fiscal
CREA-PA 1522237380