

MR0-PREFEITURA MUNICIPAL PRESIDENTE MEDICI

Mapa de Gerenciamento de Riscos 208/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
208/2026	TAIANE LOPES DE MELO GALINA	09/07/2026 09:47
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Aquisição de 02 (dois) tratores agrícolas de rodas, acompanhados de carretas agrícolas de madeira conforme Convênio nº 341/2026/PGE-DERADM.		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Licitação fracassada ou deserta	Licitação fracassada ou deserta	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Falta de interessados ou apresentação de propostas.					
2	Retardamento do processo Licitatório.					
	Ações Preventivas					
P-01	Ampla realização de pesquisa de preços em observância aos preços praticados no mercado.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Refazer a pesquisa de preços. Elaboração de novo termo de referência, caso necessário.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Atraso na entrega do equipamento	falta de planejamento por parte do fornecedor	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento dos prazos previstos.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma clara no edital da responsabilização da empresa caso descumpra as cláusulas de entrega do equipamento.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização contratual por meio de nomeação de profissional com conhecimento técnico do objeto			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desconformidade com a legislação vigente	Risco de não conformidade com as normas e regulamentos	Planejamento	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Problemas com a legalidade					
2	Multas pelo o descumprimento da legislação.					
	Ações Preventivas					
P-01	Especificar de forma clara no edital da responsabilização da empresa cumprir a legislação vigente aplicável ao objeto da contratação			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Fiscalização contratual via servidor público com o conhecimento técnico do objeto.			Responsável: GABINO PEREIRA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GABINO PEREIRA DE SOUZA

Secretário de Obras





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Gerenciamento de Risco -GR	208/2026	09/07/2026

ID: 780726	Processo	Documento
CRC: 70670E3C		
Processo: 1-1005/2026		
Usuário: TAIANE LOPES DE MELO		
Criação: 09/07/2026 08:52:18	Finalização: 09/07/2026 08:52:53	

MD5: 7A5FADDA31CA1D0998F598B114D28EB1

SHA256: F3314162E6D6ADF248184A8E4C6FA1B0F0E10CA16F9A73F9C5A35A646BC83D58

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS.

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	PRESIDENTE MEDICI	RO	09/07/2026 08:52:18
---	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

Aquisição de 2 (dois) tratores agrícolas - Convênio nº 341/2026/PGE-DERADM	09/07/2026 08:52:18
--	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



GABINO PEREIRA DE SOUZA

SECRETARIO MUN. DE OBRAS E SERV.
PUBLICOS

10/07/2026 08:15:09

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 230/2019.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 780726 e o CRC 70670E3C.