GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

TOMADOR:

MUNICIPIO DE ALTINOPOLIS

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO

EMPREENDIMENTO:

ACOES DE COMBATE AS PERDAS DE AGUA — FASE 3

A realizar em Més(es)

Descrigao da Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
RS
CANTEIRO DE OBRAS
1 16.197,15 R$ 0,00 R$0,00| R$0,00 R$0,00 R$0,00] R$0,00| R$SO0,00f R$0,00] R$0,00] R$SO000[ RSO0,00[ R$16.197,15
FORNECIMENTO E TROCA DE
HIDROMETROS COM CONEXOES RS RS RS
E MAO DE OBRA 2 |132.003,33 | 132.003,33 | 132.003,34| R$ 0,00 R$0,00| R$0,00/ R$0,00| R$S0,00[ R$0,00] R$0,00] R$SO,00| RSO,00|RS396.010,00
LEVANTAMENTO DE PERFIL DE RS
CONSUMO 3 R$ 0,00 R$0,00| 16.420,20( R$0,00| R$0,00/ R$0,00| RS$0,00f R$0,00] R$0,00| RS0,00f R$0,00f R$0,00| R$16.420,20
RS RS RS
Total por periodo 148.200,48( 132.003,33| 148.423,54| R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$O0,00 RS428.627,35
RS RS RS
Valor de contrapartida 12.303,47| 10.934,13| 12.507,93| R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$0,00] R$S0,000 R$0,000 RS$0,000 R$0,000 RS35.745,53
RS RS RS
Financiamento FEHIDRO 135.897,01| 121.069,20| 135.915,61| R$0,000 R$ 0,000 R$0,000 R$0,00f R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$0,000 R$O0,00/ RS392.881,82
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