
 

 

 

1. DADOS GERAIS DO CONVÊNIO 

Convênio Nº: ID SIMEC: 8682 Município: Piripá 

Convenente: Prefeitura Municipal de Piripá 
Objeto: Construção Esc. Educ. Infantil - Tipo C – 4 salas, situada no Município de Piripá, 
Bahia. Registrado no viés de qualificar e de expor o estado atual que se encontra a 
determinada obra inacabada. 
 
Data da Vistoria: 18/08/2026 Avanço Físico da Obra: 19,39% 

 
2. DESCRITIVO GERAL DA OBRA 

Conforme verificação na presente vistoria, a obra se encontra compatível com os dados 

dos relatórios registrados no Simec. Foi possível constatar o que o percentual físico 

acumulado e executado de 55,58% no sistema. 

 
 
3. Registro Fotográfico 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

Fotos das áreas da creche, onde é possível ver as execuções do serviços de contrapiso, caixas 
de passagem de água pluvial, execução das canaletas, execução de reboco, instalações de 
caixinhas de elétrica, execução de instalações hidráulicos, e alvenaria de vedação.  
 
 
Piripá, 11 de setembro de 2026 
 
 
 
 

 
Margareth Dias de Jesus 

Cau n: A1904124 
Responsável Técnico pela Fiscalização da Obra 
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